

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Cronograma																											
					30 sep	07 oct	14 oct	21 oct	28 oct	04 nov	11 nov	18 nov	25 nov	02 dic	09 dic	16 dic	23 dic	30 dic	06 ene	13 ene	20 ene	27 ene	03 feb	10 feb	17 feb	24 feb	02 mar	09 mar	16 mar	23 mar		
1	✓ Socialización	5 días	lun 08/10/07	vie 12/10/07	Docentes del nivel																											
2	✓ Aprobación del tema	5 días	lun 15/10/07	vie 19/10/07	Docente asignatura rectora																											
3	✓ Recopilación de información básica	5 días	lun 22/10/07	vie 26/10/07	Alumnos del grupo																											
4	✓ Elaboración del plan	1 día	lun 29/10/07	lun 29/10/07	Alumnos del grupo																											
5	✓ Elaboración del estudio preliminar	1 día	mar 30/10/07	mar 30/10/07	Alumnos del grupo																											
6	✓ Ajustes del plan y estudio preliminar	1 día	mié 31/10/07	mié 31/10/07	Docente responsable																											
7	✓ Entrega de plan y estudio preliminar	1 día	lun 05/11/07	lun 05/11/07	Alumnos del grupo																											
8	✓ Preparación de presentación	1 día	mar 06/11/07	mar 06/11/07	Alumnos del grupo																											
9	📅 Primera presentación PI	3 días	mié 07/11/07	vie 09/11/07	COMISIÓN EVALUADORA																											
10	📄 Procesamiento de información bibliográfica	5 días	lun 12/11/07	vie 16/11/07	Alumnos del grupo																											
11	📄 Ing. Sistema y análisis de información	30 días	lun 12/11/07	vie 21/12/07	Docente responsable																											
12	📄 Definición de modelos	9 días	lun 26/11/07	jue 06/12/07	Alumnos del grupo																											
13	📄 Elaboración de prototipo	5 días	vie 07/12/07	jue 13/12/07	Alumnos del grupo																											
14	📄 Implementación de modelos, objetos	5 días	lun 17/12/07	vie 21/12/07	Alumnos del grupo																											
15	Diseño de interfaces simples	3 días	jue 13/12/07	lun 17/12/07	Alumnos del grupo																											
16	📄 Diseño de interfaces secundarias	3 días	lun 10/12/07	mié 12/12/07	Alumnos del grupo																											
17	📄 Diseño de interfaces de mantenimiento	3 días	lun 10/12/07	mié 12/12/07	Alumnos del grupo																											
18	📄 Implementación de interfaces y conexiones	5 días	lun 24/12/07	vie 28/12/07	Alumnos del grupo																											
19	📄 Elaboración documento con análisis y diseño	12 días	lun 17/12/07	mar 01/01/08	Alumnos del grupo																											
20	📅 Segunda presentación PI	3 días	mié 02/01/08	vie 04/01/08	COMISIÓN EVALUADORA																											
21	📄 Implementación de procedimientos	10 días	lun 31/12/07	vie 11/01/08	Alumnos del grupo																											
22	📄 Implementación de reportes	10 días	lun 07/01/08	vie 18/01/08	Alumnos del grupo																											
23	Implementación de ayudas	5 días	lun 14/01/08	vie 18/01/08	Alumnos del grupo																											
24	📄 Implementación de búsquedas	10 días	lun 21/01/08	vie 01/02/08	Alumnos del grupo																											
25	Optimización - Ajustes globales	20 días	lun 31/12/07	vie 25/01/08	Alumnos del grupo																											
26	📄 Pruebas	15 días	lun 28/01/08	vie 15/02/08	Alumnos del grupo																											
27	📄 Elaboración del informe final	15 días	jue 31/01/08	mié 20/02/08	Alumnos del grupo																											
28	📄 Publicación en Web	5 días	lun 18/02/08	vie 22/02/08	Alumnos del grupo																											
29	📅 Defensa final PI	3 días	mié 27/02/08	vie 29/02/08	COMISIÓN EVALUADORA																											

Proyecto: Sistema para votaciones y escrutinios on line
Inicio: lun 08/10/07 Fin: vie 29/02/08

█ Tarea
 █ División
 Progreso
 █ Fecha limite ↓