

Iniciação

Start: 30/7/07 ID: 1

Finish: 27/8/07 Dur: 21 days

Comp: 0%

Escolha da Temática

Start: 30/7/07 ID: 2

Finish: 30/7/07 Dur: 1 day

Res:

Estudo da Temática

Start: 30/7/07 ID: 3

Finish: 6/8/07 Dur: 6 days

Res:

Plano de Desenvolvimento

Start: 30/7/07 ID: 4

Finish: 5/8/07 Dur: 5 days

Res:

Caso de Desenvolvimento

Start: 2/8/07 ID: 5

Finish: 8/8/07 Dur: 5 days

Res:

Plano de Iteração

Start: 8/8/07 ID: 6

Finish: 15/8/07 Dur: 6 days


Res:





Visão

Start: 15/8/07 ID: 7

Finish: 15/8/07 Dur: 1 day

Res:





Atividades Suplementar	
8/07	ID: 10
8/07	Dur: 1 day

Lista de Riscos	
Start: 20/8/07	ID: 11
Finish: 20/8/07	Dur: 1 day
Res:	

Modelo de Caso de Uso	
Start: 21/8/07	ID: 12
Finish: 21/8/07	Dur: 1 day
Res:	





Project: SEL-VANT Date: Mon 27/8/07	Critical		Critical Summary		Critical Marked		Project Summary	
	Noncritical		Summary		Marked		Highlighted Critical	
	Critical Milestone		Critical Inserted		Critical External		Highlighted Noncritical	
	Milestone		Inserted		External			