


5.- Control de proyectos. Desarrollar un sistema que muestre el avance real de los sistemas que se están desarrollando en el centro de cómputo, que se pueda consultar por proyecto al personal asignado, al responsable de cada actividad concluida y actividad pendiente, emitir un listado semanal por proyecto que muestre su estado de avance o retraso por actividad y una relación por usuario que muestre los proyectos asignados y fecha de terminación.

Formatos de control:

		INSTITUTO MEXICANO DE INFORMÁTICA Subdirección General de Finanzas Jefatura de Servicios Informáticos						
PROGRAMA DE ACTIVIDADES		Usuario: <i>Departamento de personal</i>				Fecha: <i>24, enero '03</i>		
CONTROL DE PROYECTOS		Reporta: <i>José Ramón Fernández</i> E-mail: <i>jramon@inmein.com</i>				Folio: <i>5487</i>		
Dirección: <i>Ursulo Galván 100 - 2</i>				Ciudad: <i>Xalapa, Ver</i>		Teléfono: <i>818 88 24</i>		
RESPONSABLES								
Nombre del proyecto: <i>Equipamiento al Departamento de Personal</i>				Clave de L Proyecto: <i>IP-012/03</i>				
1	<i>Ing. David Medrano Félix</i>			3	<i>CP. Roberto Gómez Junco</i>			
2	<i>LI. Emilio Fernando Alonso</i>			4				
5	<i>CP. Marco Tolama</i>			6				
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES								
Actividad		R	FECHA		Graficación: Día - mes			
			Inic	Term	Ene	Feb	Mar	Abr
1	<i>Planteamiento de los requerimientos</i>	1	<i>Ene 2</i>	<i>Ene 12</i>	█	█		
2	<i>Análisis de la información documental</i>	2	<i>feb 4</i>	<i>feb 19</i>		█		
3	<i>Entrevista al usuario</i>	1	<i>feb 20</i>	<i>may 5</i>		█		
4	<i>Determinación de los productos esperados</i>	2	<i>may 10</i>	<i>may 30</i>			█	
	<i>Etcétera</i>							
VoBo: Jefe Dpto. Informática <i>Ing. Gildardo Aguilar Castillo</i>					Día <u> x </u> Semana <u> </u> Mes <u> </u>			