FLUXO DOS PROCESSOS – PMBOK 3a Edição

RICARDO VARGAS PMP

INICIAÇÃO

INTEGRAÇÃO 4.1 - Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto → **INTEGRAÇÃO** 4.2 - Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto

PLANEJAMENTO

INTEGRAÇÃO 4.3 - Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto

ESCOPO 5.1 - Planejamento do Escopo

ESCOPO 5.2 - Definição do Escopo

ESCOPO 5.3 - Criar EAP

RISCOS 11.1 - Planejamento do gerenciamento de riscos

RISCOS 11.2 - Identificação de riscos

RISCOS 11.3 - Análise qualitativa de riscos

RISCOS 11.4 - Análise quantitativa de riscos

AQUISIÇÕES 12.1 - Planejar compras e aquisições

QUALIDADE 8.1 - Planejamento da qualidade

COMUNICAÇÕES 10.1 - Planejamento das comunicações

AQUISIÇÕES 12.2 - Planejar contratações

RISCOS 11.5 - Planejamento de respostas a riscos

TEMPO 6.1 - Definição da Atividade

TEMPO 6.2 - Seqüenciamento de atividades

TEMPO 6.3 - Estimativa de recursos da atividade

TEMPO 6.4 - Estimativa de duração da atividade

TEMPO 6.5 - Desenvolvimento do cronograma

CUSTO 7.1 - Estimativa de custos

CUSTO 7.2 - Orçamentação

RECURSOS HUMANOS 9.1 - Planejamento de recursos humanos

EXECUÇÃO

INTEGRAÇÃO 4.4 - Orientar e gerenciar a execução do projeto

QUALIDADE 8.2 - Realizar a garantia da qualidade

RECURSOS HUMANOS 9.2 - Contratar ou Mobilizar a equipe do projeto

RECURSOS HUMANOS 9.3 - Desenvolver a equipe do projeto

COMUNICAÇÃO 10.2 - Distribuição das informações

AQUISIÇÃO 12.3 - Solicitar respostas de fornecedores

AQUISIÇÃO 12.4 - Selecionar fornecedores

CONTROLE

INTEGRAÇÃO 4.5 - Monitorar e controlar o trabalho do projeto

INTEGRAÇÃO 4.6 - Controle integrado de mudanças

ESCOPO 5.4 - Verificação do escopo

ESCOPO 5.5 - Controle do escopo

TEMPO 6.6 - Controle do cronograma

CUSTOS 7.3 - Controle de custos

QUALIDADE 8.3 - Realizar o controle da qualidade

RECURSOS HUMANOS 9.4 - Gerenciar a equipe do projeto

COMUNICAÇÃO 10.3 - Relatório de desempenho

COMUNICAÇÃO 10.4 - Gerenciar as partes interessadas

RISCOS 11.6 - Monitoramento e controle de riscos

AQUISIÇÃO 12.5 - Administração de contrato

FINALIZAÇÃO

INTEGRAÇÃO 4.7 - Encerrar o projeto → **AQUISIÇÃO** 12.6 - Encerramento do contrato