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Plano de Desenvolvimento de Software
1. Introdução
1.1 Finalidade

A finalidade do Plano de Desenvolvimento de Software é reunir todas as informações necessárias para controlar o projeto. Ele descreve a abordagem dada ao desenvolvimento do software e é o plano de nível mais alto gerado e usado pelos gerentes para coordenar o esforço de desenvolvimento.

O Plano de Desenvolvimento de Software é usado por estas pessoas: 

· O gerente de projeto utiliza-o para planejar o cronograma do projeto e as necessidades de recursos e para acompanhar o andamento do projeto em relação ao cronograma. 

· Desenvolvedor o utiliza para entender o que precisam fazer, quando precisa fazê-lo e quais são as outras atividades das quais ele depende. 

1.2 Escopo

Este Plano de Desenvolvimento de Software descreve o plano geral a ser usado pelo projeto USC-VCXP do Projeto VANT-EC-SAME, incluindo a implantação do produto. Os detalhes de iterações individuais serão descritos nos Planos de Iteração. Os planos, conforme especificado neste documento, baseiam-se nos requisitos do produto definidos no Documento de Visão.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Consulte o Glossário do Projeto.

1.4 Referências

[1] VCXP – Plano de Iteração – Iniciação; 
[2] VCXP – Glossário;  
[3] VCXP – Visão;  
[4] VCXP – Caso de Desenvolvimento.

1.5 Visão Geral

Este Plano de Desenvolvimento de Software contém as seguintes informações:

Visão Geral do Projeto — apresenta uma descrição da finalidade, do escopo e dos objetivos do projeto.  Também define os produtos que se espera que o projeto libere.

Organização do Projeto — descreve a estrutura organizacional da equipe do projeto.

Processo de Gerenciamento — explica o custo estimado e o cronograma, define os principais marcos e fases do projeto e descreve como o projeto será monitorado.

Planos e Diretrizes Aplicáveis — apresentam uma visão geral do processo de desenvolvimento do software, abrangendo métodos, ferramentas e técnicas a serem seguidos.

2. Visão Geral do Projeto

2.1 Finalidade, Escopo e Objetivos do Projeto

Ainda não aplicavel.
2.2 Suposições e Restrições

Ainda não aplicável.
2.3 Produtos Liberados do Projeto

Os produtos liberados de cada fase do projeto estão identificados no Caso de Desenvolvimento.  Os produtos liberados são entregues no final da iteração, conforme especificado na seção 4.2.4 Programação do Projeto.

2.4 Evolução do Plano de Desenvolvimento de Software

O Plano de Desenvolvimento de Software será revisado antes do início de cada fase de Iteração.

3. Organização do Projeto

3.1 Estrutura Organizacional

Ainda não aplicavel.
3.2 Interfaces Externas

Ainda não aplicavel.
3.3 Papéis e Responsabilidades

	Pessoa
	Papel no Rational Unified Process

	Arthur de Almeida Rodrigues, Gerente
	Project Manager
Deployment Manager
Requirements Reviewer
Architecture Reviewer
Configuration Manager
Change Control Manager

	Arthur de Almeida Rodrigues, Vice-gerente
	Project Reviewer
Requirements Reviewer

	Arthur de Almeida Rodrigues : Engenheiros de Software
	System Analyst
Requirements Specifier
User Interface Designer
Software Architect
Design Reviewer
Test Manager
Test Analyst
Designer
Implementer
Code Reviewer
Integrator
Test Designer
Tester
Technical Writer

	Assistente Administrativo
	Responsável por manter o site do projeto na Web, auxiliar a pessoa que exerce o papel de Gerente do Projeto no planejamento/programação de atividades e ajudar a pessoa que exerce o papel de Gerente de Controle de Mudança a controlar mudanças nos artefatos. Também pode auxiliar outros papéis, se necessário.


4. Processo de Gerenciamento

4.1 Estimativas do Projeto

Ainda não estimado.
4.2 Plano de Projeto

Ainda não aplicavel.
4.2.1 Plano de Fase

Ainda não aplicavel.
4.2.2 Objetivos das Iterações

Ainda não aplicavel.
4.2.3 Releases

Ainda não aplicavel.
4.2.4 Programação do Projeto

Ainda não aplicavel.
4.2.5 Recursos do Projeto

Ainda não aplicavel.
4.3 Monitoramento e Controle do Projeto

Gerenciamento de Requisitos
Os requisitos desse sistema são capturados no Documento de Visão. As mudanças solicitadas nos requisitos são capturadas nas Solicitações de Mudança e são aprovadas como parte do processo de Gerenciamento de Configuração. 

Controle de Cronograma e Orçamento

As despesas são monitoradas pelo gerente de projeto, e reportadas e avaliadas mensalmente. (Consulte Relatórios e Métricas abaixo).

O Gerente de Projeto mantém uma programação mostrando a data esperada de cada marco. Os itens de linha na programação incluem pacotes de trabalho atribuídos a pessoas. Cada pessoa a quem é atribuído um pacote de trabalho fornece ao gerente do projeto informações sobre o percentual de conclusão das tarefas semanalmente. As mudanças na programação ficarão a cargo dos patrocinadores do projeto, que decidirão se o escopo será alterado a fim de preservar as datas-alvo de conclusão.

Controle de Qualidade

Os defeitos serão registrados e monitorados como Solicitações de Mudança, e as métricas de defeito serão coletadas (consulte Relatórios e Métricas abaixo).

Será necessário que todos os produtos liberados sejam submetidos ao processo de revisão adequado, conforme está descrito no Caso de Desenvolvimento. A revisão é necessária para assegurar que cada produto liberado seja de qualidade aceitável, usando as orientações descritas nos pontos de verificação e nas diretrizes de revisão do RUP para Projetos Pequenos.

Todos os defeitos encontrados durante a revisão que não forem corrigidos antes da liberação para integração deverão ser capturados como Solicitações de Mudança para que não sejam esquecidos.

Relatórios e Métricas

Ainda não aplicável
Gerenciamento de Riscos 

Ainda não aplicável.
Gerenciamento de Configuração

Serão selecionadas ferramentas apropriadas que fornecem um banco de dados de Solicitações de Mudança e um repositório controlado de versões dos artefatos do projeto. 

Todo o código-fonte, os scripts de teste e os arquivos de dados serão incluídos nas baselines. A documentação relacionada ao código-fonte também será incluída na baseline como, por exemplo, a documentação de design. Todos os artefatos de produtos liberados do cliente são incluídos na baseline final da iteração, inclusive os executáveis.

As Solicitações de Mudança são revisadas e aprovadas pelo membro do projeto responsável pelo papel Gerente de Controle de Mudança. 

Os backups completos são efetuados mensalmente e os gradativos, durante a noite. 

5. Anexos

O projeto seguirá o processo do RUP para Projetos Pequenos, conforme a adaptação contida no Caso de Desenvolvimento do projeto.

Outros planos de processo aplicáveis estão listados na seção de referências, incluindo o Guia de Programação.

