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Plano de Iteração
1. Introdução

1.1 Finalidade

Este documento descreve um plano detalhado para a Iteração Preliminar da Meta Física ou VSUP do Projeto VANT-EC-SAME, referente à Fase de Iniciação proposta pelo Processo Unificado Rational (Rational Unified Process - RUP).
Esta primeira iteração conduzirá, principalmente, a uma análise dos requisitos para o Protótipo VSUP, que será utilizado para registrar, enviar e controlar dados de vôo do VANT durante as missões.
1.2 Escopo

Este Plano de Iteração aplica-se a VSUP e possui foco nas Disciplinas de Gerenciamento de Projeto, Requistos e Ambiente do RUP.
Com a execução das atividades dessa iteração, os requisitos do sistema serão definidos e um plano de alto nível para a execução da VSUP será desenvolvido. O Artefato ou documento “Plano de Desenvolvimento de Software” da Disciplina de Gerenciamento de Projeto será desenvolvido na Fase de “Elaboração” do RUP.
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Vide o documento VSUP – Glossário [3].
1.4 Referências:
[1] VSUP – Visão;
[2] VSUP – Caso de Desenvolvimento; e
[3] VSUP – Glossário.

1.5 Visão Geral

2. Plano

A Tabela a seguir exibe o Cronograma de Atividades a serem executadas, por disciplina, nesta iteração.
Cronograma de Atividades da Fase de Iniciação 
Ainda não aplicável


Os seguintes artefatos ou produtos liberados serão gerados e revisados durante esta Iteração:
	Conjunto de Artefatos
	Produto Liberado
	Proprietário / Liberado

	
	
	

	Conjunto de Artefatos de Requisitos
	Visão
Plano de Gerenciamento de Requisitos
Solicitações dos Principais Envolvidos

Especificações Suplementares

Glossário
	Arthur Rodrigues / Prof. Cunha 

	Conjunto de Artefatos de Gerenciamento de Projeto
	Plano de Iteração

Lista de Riscos
	Jordan Lombardi / Prof. Cunha

	Conjunto de Artefatos de Ambiente
	Caso de Desenvolvimento
	Thomas Dias / Prof. Cunha

	Documentos (Indicadores de Resultado)
	DES – Documento de Especificação de Requisitos de Sistema

PDE – Plano de Desenvolvimento
	Douglas Moura / Prof. Cunha


3. Recursos

Os recursos  para esta iteração podem ser encontrados no Documento VSUP – Caso de Desenvolvimento [2].
4. Casos de Uso

Durante esta Iteração, todos os Casos de Uso e Atores importantes serão identificados.
Os Fluxos Básicos e os Fluxos-chave Alternativos, de cada Caso de Uso, serão especificados e documentados nas Especificações de Casos de Uso, que serão elaboradas junto com o projeto (design) e a implementação dos Casos de Uso, que se darão na Fase de “Elaboração”.
5. Critérios de Avaliação

A meta principal dessa Iteração da Fase de Iniciação é definir o Projeto Piloto de Sistema, no nível de detalhamento necessário, para permitir uma avaliação econômica mais completa, com relação à viabilidade da VSUP, a partir de uma perspectiva de negócio.
Com a finalização desta iteração, uma revisão do Caso de Negócio pode ser realizada para se decidir sobre a Viabilidade ou Inviabilidade do Projeto de Software, o que não é o caso desta VSUP, pois sua viabilidade já foi avaliada e aprovada.
Cada produto liberado desenvolvido durante a iteração será revisado pelo proprietário e estará sujeito à aprovação da Equipe.
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