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Plano de Iteração - Iniciação 
1. Introdução 

1.1 Finalidade 
Este documento descreve um plano detalhado para a Iteração Preliminar do sistema embarcado do Veículo 

Aéreo não Tripulado VANT do Projeto VANT-EC-SAME, referente à Fase de Iniciação proposta pelo Processo 
Unificado Rational (Rational Unified Process - RUP). 

Esta primeira iteração conduzirá, principalmente, a uma análise dos requisitos para o Protótipo de Projeto 
do sistema embarcado do Veículo Aéreo não Tripulado VANT do Projeto VANT-EC-SAME, que será utilizado 
para monitoramente remoto e se comunicara com Pontos de Coleta de dados estáticos na superfície e com um 
satélite universitário. 

1.2 Escopo 
Este Plano de Iteração aplica-se ao sistema embarcado do Veículo Aéreo não Tripulado VANT do Projeto 

VANT-EC-SAME e possui foco nas Disciplinas de Gerenciamento de Projeto, Requistos e Ambiente do RUP. 
Com a execução das atividades dessa iteração, os requisitos do sistema serão definidos e um plano, de alto 

nível para a execução do sistema do VANT. Será desenvolvido o Artefato ou documento “Plano de 
Desenvolvimento de Software” da Disciplina de Gerenciamento de Projeto na Fase de “Elaboração” do RUP. 
 

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 
Vide o documento VANT – Glossário [1]. 

 

1.4 Referências: 
[1] VANT – Visão; 
[2] VANT – Caso de Desenvolvimento; e 
[3] VANT – Glossário. 

 

1.5 Visão Geral 

2. Plano 
A Tabela a seguir exibe o Cronograma de Atividades a serem executadas, por disciplina, nesta iteração. 
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Cronograma de Atividades da Fase de Iniciação  

 
 

Os seguintes artefatos ou produtos liberados serão gerados e revisados durante esta Iteração: 
 

Conjunto de Artefatos Produto Liberado Proprietário / Liberado 
Conjunto de Artefatos de Requisitos Visão 

 
Plano de Gerenciamento de 
Requisitos 
 
Solicitações dos Principais 
Envolvidos 
 
Especificações Suplementares 
 
 
Glossário 

Conjunto de Artefatos de Gerenciamento de 
Projeto 

Plano de Iteração 
 
Lista de Riscos 

Conjunto de Artefatos de Ambiente Caso de Desenvolvimento 
Indicadores de Resultado Documento de Especificação 

de Requisitos de Sistema 
 
Plano de Desenvolvimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo VANT / N/A 
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3. Recursos 
Os integrantes do sistema VANT para esta iteração podem ser encontrados no Documento VANT– Caso de 

Desenvolvimento [2]. 
 

4. Casos de Uso 
Durante esta Iteração, todos os Casos de Uso e Atores importantes serão identificados. 
 
Os Fluxos Básicos e os Fluxos-chave Alternativos, de cada Caso de Uso, serão especificados e 

documentados nas Especificações de Casos de Uso, que serão elaboradas junto com o projeto (design) e a 
implementação dos Casos de Uso, que se darão na Fase de “Elaboração”. 
 

5. Critérios de Avaliação 
A meta principal dessa Iteração da Fase de Iniciação é definir o Projeto Piloto de Sistema, no nível de 

detalhamento necessário, para permitir uma avaliação econômica mais completa, com relação à viabilidade do 
sistema embarcado, a partir de uma perspectiva de negócio. 

 
Com a finalização desta iteração, uma revisão do Caso de Negócio pode ser realizada para se decidir sobre 

a Viabilidade ou Inviabilidade do Projeto de Software, o que não é o caso deste sistema, pois sua viabilidade já foi 
avaliada e aprovada. 

 
Cada produto liberado desenvolvido durante a iteração será revisado pelo proprietário e estará sujeito à 

aprovação da Equipe. 


