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Caso de Desenvolvimento

1. Introdugao
1.1 Finalidade

Este documento apresenta a maneira como 0 RUP e sua metodologia de desenvolvimento serdo usados para o
protétipo de projeto de Componente de Software de Computador — CCS (Computer Software Component - CSC)
V-SUP.

1.2 Escopo

Este Caso de Desenvolvimento aplica-se as Fases do RUP de Inicia¢do, Elaboracdo, Construcdo e Transigdo
aplicadas ao protétipo de projeto de CSC V-SUP.

1.3 Defini¢des, Acronimos e Abreviagdes
Consulte o documento [2] V-SUP - Glossario.
14 Referéncias
[1] V-SUP - Plano de Iteracéo — Iniciagdo;
[2] V-SUP- Glossério;
[3] V-SUP- Visdo;
[4] V-SUP- Solicitagdes dos Principais Envolvidos; e
[5] V-SUP- Caso de Desenvolvimento.

1.5 Visédo Geral

O restante deste documento descreve maneiras segundo as quais 0 RUP sera adaptado para esta CSC. Quando o
RUP for usado em sua forma original, sera feita uma observacéo.

A Secdo 2 contém uma Visdo Geral do processo de desenvolvimento, incluindo atividades de Gerenciamento de
Projeto e Garantia de Qualidade. A Secdo 3 descreve os Fluxos de Trabalho de Iteracéo para as Fases de Elaboracéo
e Construcao.

2. Visdo Geral do Caso de Desenvolvimento
Este prot6tipo de projeto de Componente de Software de Computador — CSC (Computer Software Component -
CSC) V-SUP:
e uma Fase completa de Iniciacao;
uma Fase de Elaboracdo;
uma Fase de Construgdo com duas iteracOes; e
uma Fase completa de Transigao.

As revisdes de design e de cddigo ocorrerdo nos marcos-chave de iteracdo, e as revisdes de qualidade do projeto
serdo realizadas no final de cada fase.

2.1 Modelo de Ciclo de Vida

O ciclo de vida empregado para o protétipo de projeto de CSC V-SUP baseia-se no RUP. Dessa forma, encontra-se
compreendido por 04 (quatro) marcos, distribuidos de acordo com o Modelo de lteragdes proposto por este
processo. A Figura a seguir ilustra o processo como um todo, e na seqtiéncia, uma tabela descreve cronologicamente
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0s marcos adotados. Maiores detalhes sobre o processo utilizado neste Caso de Desenvolvimento, podem ser obtidos
através do produto Rational Unified Process versdo 2002.05.00.

Fases

Disciplinas | | Iniciagdo Elaboragio Construcdo Transicio

T

Requisitos
Andlise e Design T WL_
: B
Implementagdo — : T e
Teste H R g N
: : !
Geren. de f ' !
Configuracko e Mudanca ———— R
Gerenciamento de Projeto| o | il . ol o
AMbiente | e = D |
| LisiEx 1 | | LIsiEx 2 | | LIstEx 3 | | LIstEx 4 |
Iteragbes

Modelo de Ciclo de Vida

Marco Descricao
Fase de Iniciagdo A Fase de Iniciacdo desenvolvera os requisitos do produto e estabelecera as regras
de neg6cio. Mais detalhes sobre esta Fase podem ser obtidos a partir do
documento V-SUP- Plano de Iteragdo - Iniciagio[1].
Fase de Elaboracdo A Fase de Elaboracdo analisard os requisitos e desenvolvera o Protétipo de
Arquitetura. Apds concluir a Fase de Elaboracdo, todos os Casos de Uso
selecionados para o Release 1.0 terdo analise e projeto completos.
Fase de Construcéo Durante a Fase de Construgdo, os Casos de Uso restantes serdo analisados e
projetados. A versdo Beta do Release 1.0 (BR1.0) sera desenvolvida,
contemplando todos Casos de Uso, e distribuida para fins de avaliagdo. As
atividades de implementacdo e teste que suportardo o BR1.0 serdo concluidas.
Fase de Transigéo A Fase de Transicdo preparard a BR1.0 para transferéncia. Ela fornece o suporte
necessario para garantir a integragdo V-SUP e das demais USCs com seus
respectivos CSCs, ICSCs e SSC. O Marco do Release 1 (R1.0) indica o final da
Fase de Transicdo. Neste ponto, todos os recursos, conforme definido no
Documento V-SUP — Visdo [3], encontra-se disponiveis para 0s usuarios.

2.2 Disciplinas
Este caso de desenvolvimento aborda todas disciplinas do RUP.

2.3 Configuracéo da Disciplina

A finalidade desta se¢do é explicar como seré realizada a configuracéo das disciplinas neste documento. Isso inclui
uma explicagdo da finalidade e maneira como sdo preenchidas as tabelas e cada secdo que descreve as vérias
disciplinas listadas na secéo intitulada Disciplinas.

2.3.1 Fluxo de Trabalho

Nesta secdo sdo detalhadas todas as mudancas efetuadas na estrutura do fluxo de trabalho da disciplina em questéo.
As mudancas usuais incluem a adicao de atividades para descrever modos de trabalho especificos, ou a remogéo de
atividades.
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2.3.2 Artefatos

Usando um formato tabular, esta secdo descreve como o artefato serd usado. Outros artefatos ndo inclusos no RUP
podem ser adicionados a tabela conforme necessario.

2.3.2.1 Explicacdo da tabela

Nome da Coluna

Finalidade

Conteudo/Comentarios

Artefatos Nomear o artefato Uma referéncia ao artefato no Rational Unified Process (RUP) ou a
definicdo de um artefato local mantida como parte do Caso de
Desenvolvimento.

Como Usar Qualificar como o Para cada fase é definido se o artefato é:

artefato é usado ao
longo do ciclo de vida
do desenvolvimento

e N (Necessario);

e R (Recomendavel);
o P (Possivel); e

o D (Desnecessario).

Detalhes da Revisao

Definir o nivel de
revisdo e os
procedimentos de
revisdo aplicados ao
artefato.

Para cada fase ¢é definido um dos seguintes Niveis de Revisdo:
e FE (Formal-Externo);
e FI (Formal-Interno);
e | (Informal); e
o N (Nenhum).

Ferramentas

Definir as
ferramentas a serem
usadas para produzir
0 artefato.

Referéncias aos detalhes das ferramentas utilizadas para desenvolver
e manter este artefato.

Templates/Exemplos

Fornecer os templates
a serem usados e
exemplos dos
artefatos que usam os
templates.

Referéncias aos templates a serem utilizados

2.3.3

Observacgbes sobre Artefatos

Esta secéo tem duas finalidades principais:

e Listar todos os artefatos que ndo serdo utilizados e os motivos pelos quais se tomou a deciséo;

e Ela conttm uma referéncia ao Plano de Gerenciamento de Configuracdo do projeto, documento este
pertencente a Fase de Elaboracdo, que descreve a estratégia de gerenciamento de configuracdo a ser usada
para trabalhar nesses artefatos. O Plano de Gerenciamento de Configuragdo permite que o0s
desenvolvedores respondam a perguntas como:

0 Quando devo liberar meu artefato?
0 Onde coloco o artefato que acabei de criar ou modificar?
0 Onde encontro artefatos existentes para o projeto?

P

2.3.4 Relatérios

Esta secdo lista os relatorios a serem usados e outros relatorios ndo inclusos no RUP podem ser adicionados a tabela

conforme necessario.
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2.3.5 Observacgdes sobre os Relatérios
Esta secéo tem a finalidade de listar todos os relatérios que ndo serédo utilizados e os motivos desta deciséo.

2.3.6 Procedimentos Adicionais de Revisao

Esta secdo captura quaisquer procedimentos adicionais de revisdo necessarios para os artefatos utilizados na
disciplina. Eles complementam os Procedimentos de Revisdo gerais descritos na se¢do Visdo Geral deste
documento.

2.3.7 Outros Problemas

Esta secdo captura quaisquer problemas pendentes relacionados a configuracdo da disciplina e pode ser usada como
uma lista de problemas durante a criagdo do documento V-SUP- Caso de Desenvolvimento [5].

2.4 Planos de Iteracdo de Exemplo
2.4.1 Fase de Iniciagdo
Vide documento V-SUP- Plano de Iteracdo - Iniciagdo [1].

2.4.2 Fase de Elaboracao
A ser definido posteriormente no Projeto.

2.4.3 Fase de Construgao
A ser definido posteriormente no Projeto.

2.4.4 Fase de Transicdo
A ser definido posteriormente no Projeto.

3. Disciplinas
3.1 Modelagem de Neg6cios
3.1.1 Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina sera o padrdo do RUP.
3.1.2 Artefatos

Ator de Negdcio P P D D FE ROSE -
Documento de Arquitetura de Negocios P P D D FE Word rup_barchdoc.dot
Entidade de Negécios P P D D FE ROSE -
Glossério de Negécios P P D D FE Word rup_hgloss.dot
Modelo de Objetos de Negdcios P P D D FE ROSE -

Regras de Negdcios P P D D FE Word rup_brul.dot
Caso de Uso de Negdcios P P D D FE ROSE rup_bucr.dot
Modelo de Casos de Uso de Negdcios P P D D FE ROSE -
Realizagdo de Casos de Uso de Negdcios P P D D FE Word rup_bvis.dot
Visdo do Negdcio P P D D FE Word rup_bCSC.dot
Trabalhador de Negdcio P P D D | ROSE -
Unidade Organizacional P P D D | ROSE -
Especificagdo Suplementar de Negdcios P P D D Fl Word rup_shs.dot
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|Ava|iac;éo da Organizacéo-Alvo | P | P | D | D | FE | Word |rup_tarorgass.dot|

3.1.3 Observacdes sobre os Artefatos

N/A N/A N/A

3.1.4 Relatérios

Entidade de Negbcios SoDA Mentor RUP
Relatério Sintético de Modelo de Objetos de Negécios SoDA Mentor RUP
Caso de Uso de Negdcios SoDA Mentor RUP
Realizacdo de Modelo de Casos de Uso de Negocios SoDA Mentor RUP
Relatério Sintético de Modelo de Casos de Uso de Negdcios SoDA Mentor RUP
Trabalhador de Negdcio SoDA Mentor RUP

T©U|T0|T|T|T|T

3.1.5 Observacdes sobre os Relatorios
N/A

3.1.6 Procedimentos Adicionais de Revisao
N/A

3.1.7 Outros Problemas
N/A

3.2 Requisitos

3.2.1  Fluxo de Trabalho
O Fluxo de trabalho para esta disciplina sera o padrdo do RUP.

3.2.2 Artefatos

Ator R N N N I ROSE -

Classe de Fronteira D N P P I ROSE -
Glosséario N N N N FE Word rup_gloss.dot
Atributos de Requisitos N N P N FI  [Requisite Pro -

Plano de Gerenciamento de Requisitos N N N N FE Word rup_rmplin.dot
Solicitacdes dos Principais Envolvidos N N N N FE Word rup_stkregq.dot
Especificacdo de Requisitos de Software P P P P FE Word rup_srsuc.dot
Especificagdo Suplementar N N N N FE Word rup_sspec.dot
Caso de Uso R N N N FE Word rup_CSCpec.dot
Modelo de Casos de Uso R N N N FE ROSE -

Pacote de Casos de Uso D P P P I ROSE -
Encenagdo de Caso de Uso D P P P [ ROSE -

Photoshop;
Protétipo da Interface do Usuério D N P P FE WSAD ou -
Jbuilder
Visdo N N N N FE Word rup_vision_sp.dot
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3.2.3 ObservagOes sobre os Artefatos

Deverd, na Fase de Elaboracao, ser desenvolvido um Plano de
Todos N Gerenciamento de Configurag&o do Projeto, contendo informages sobre
como os artefatos serdo gerenciados pela configuragéo.

3.2.4 Relatérios

Ator P SoDA Mentor RUP
Caso de Uso P SoDA Mentor RUP
Relatério Sintético de Modelo de Casos de Uso P SoDA Mentor RUP
Encenacéo de Caso de Uso P SoDA Mentor RUP

3.2.5 Observacdes sobre os Relatérios

N/A

3.2.6  Procedimentos Adicionais de Revisédo
N/A

3.2.7 Outros Problemas

N/A

3.3 Analise e Design

3.3.1 Fluxo de Trabalho
Serd aplicado o padrao do RUP.

3.3.2 Artefatos

Classe de Analise D N N N | ROSE -
Modelo de Analise D N N N Fl ROSE -
Modelo de Implantagéo D P P P Fl ROSE -
Modelo de Dados D N N N FI ROSE ou i
ErWin
Classe de Design D N N N | ROSE -
Modelo de Design D N N N Fl ROSE -
Pacote de Design D P P P Fl ROSE -
Subsistema de Design D P P P Fl ROSE -
Interface D P P P Fl ROSE -
Arquitetura de Referéncia D P P P Fl ROSE -
. D N N N FE Word ou  |rup_sad.dot ou
Documento de Arquitetura de Software SoDA Mentor RUP
Realizagao de Casos de Uso D P P P Fi RS\/SOEr dou rup_ucrs.dot

3.3.3 ObservagOes sobre os Artefatos

N/A N/A N/A
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3.3.4 Relatérios

Classe P SoDA Mentor RUP
Relatério Sintético de Modelo de Design P SoDA Mentor RUP
Pacote/Subsistema de Design P SoDA Mentor RUP
Realizacdo de Casos de Uso P SoDA Mentor RUP

3.3.5 Observacdes sobre os Relatérios

N/A

3.3.6 Procedimentos Adicionais de Revisédo
N/A

3.3.7 Outros Problemas

N/A

34 Implementacéao

3.4.1 Fluxo de Trabalho
O Fluxo de trabalho para esta disciplina sera o padrdo do RUP.

3.4.2 Artefatos

Build D P P P | WSAD ou -
JBuilder
D p P P I WSAD ou -
Componente Jbuilder
Modelo de Implementagédo D P P P ! V\J/gﬁﬁe?u )
Subsistema de Implementacédo D P P P ! V\ﬁﬁae?u )
. _ D N N N Fl WSAD ou -
Plano de Integragdo do Build JBuilder

3.4.3 Observacdes sobre os Artefatos

N/A N/A N/A

3.4.4 Relatérios

N/A N/A N/A N/A

3.4.5 Observacdes sobre os Relatérios
N/A

3.4.6 Procedimentos Adicionais de Revisdo
Serdo realizadas revisfes informais de codigo.

3.4.7 Outros Problemas
N/A

Confidencial ©VANT-EC-SAME, 2007 Pagina 12 de 19




Software de Suporte do VANT - V-SUP Vers3o: 1.0

Caso de Desenvolvimento Data: 17/09/07

VSUP_02_CDD.doc

3.5 Teste

3.5.1 Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina sera o padrdo do RUP.
3.5.2 Artefatos

Plano de Teste P N N N FE Word | rup_tstpln.dot

Lista de Idéias de Teste D D D D | Word -

Caso de Teste D P P P FE Word -

Dados de Teste D P P P | ROSE -

Modelo de Andlise de Carga de Trabalho D D D D I ROSE -

Classe de Teste D P P P | ROSE -
D P P P | WSAD ou -

Componentes de Teste JBuilder

Sumario de Avaliagdo de Testes D N N N FE Word |[rup_tsteval.dot

Conjunto de Testes D P P P | ROSE -

Resultados do Teste D P P P FE Word -

Script de Teste D P P P [ TestStudio -

Configuragdo do Ambiente de Teste D P P P | ROSE -

Arquitetura para Automatizagéo de Testes | D P P P | ROSE -

Especificagdo da Interface de Testes D P P P [ ROSE -

3.5.3 Observacdes sobre os Artefatos

N/A N/A N/A

3.5.4 Relatérios

Relatério Sintético de Teste P \Word Incluso RUP

3.5.5 Observacdes sobre os Relatorios

N/A

3.5.6 Procedimentos Adicionais de Revisdo

N/A

3.5.7 Outros Problemas

N/A

3.6 Implantagao

3.6.1 Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina sera o padrdo do RUP.
3.6.2 Artefatos

Lista de Materiais D P P P FE Word rup_blomtl.dot
Plano de Implantagio D P P N FE Word rup_dplpln.dot
Unidade de Implantagio D P P P FE Word -
Material de Suporte para o Usuario D P P P FE Word -
Artefatos de Instalagdo D P P P FE Word -
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Notas de Release

D

Word

rup_relnt.dot

Materiais de Treinamento

D

Word

3.6.3 Observacdes sobre os Artefatos

Produto D O Produto ira prestar suporte aos demais Sub-Projetos e ndo sera
disponibilizado separadamente (comercial ou software de prateleira).

. O Produto ira prestar suporte aos demais Sub-Projetos e ndo sera
Arte-final do Produto D disponibilizado separadamente (comercial ou software de prateleira).

3.6.4 Relatérios

N/A

N/A N/A

N/A

3.6.5 Observacdes sobre os Relatorios

3.6.6 Procedimentos Adicionais de Revisao

3.6.7 Outros Problemas

3.7 Gerenciamento de Configuragédo e Mudanca

3.7.1 Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina sera o padrdo do RUP.

3.7.2 Artefatos

Solicitagio de Mudanca D P P P | ClearQuest -
Registro da Auditoria de Configuracdo D P P P | Word -

Plano de Gerenciamento de Configuragdo | D P P P [ Word rup_cmplin.dot
Repositdrio do Projeto P N N N N ClearCase -
Espaco de Trabalho P P P P N ClearCase -

3.7.3 Observacdes sobre os Artefatos

N/A N/A N/A

3.7.4 Relatérios

N/A N/A N/A N/A

3.7.5 Observacdes sobre os Relatérios

N/A

3.7.6  Procedimentos Adicionais de Revisdo

N/A

3.7.7 Outros Problemas
N/A
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3.8 Gerenciamento de Projeto

3.8.1 Fluxo de Trabalho
O Fluxo de trabalho para esta disciplina sera o padrdo do RUP.

3.8.2 Artefatos

Avaliagdo de Iteragdo P P P P | Word rup_itass.dot
Plano de Iteracdo N N N N Fl Word rup_itpIn.dot
Plano de Métricas P P P P | Word rup_mspln.dot
Plano de Resolugdo de Problemas P P P P | Word rup_prspin.dot
Meétricas de Projeto P P P P | Word -
Plano de Garantia de Qualidade P P P P | Word rup_gapln.dot
Registro de Revisdo P P P P | ClearCase -
Lista de Riscos N N N N FE Word rup_rskist.dot
Plano de Desenvolvimento de Software | D N N N FE Word rup_sdpln_sp.dot
3.8.3 Observacdes sobre os Artefatos
Caso de Negécio D Este Sub-Projeto ja foi validado como viavel.
Plano de Aceitacdo do D Por se tratar de um Projeto de Software pequeno, este Plano sera incorporado
Produto ao Plano de Desenvolvimento de Software
(Pslearr:a%cc:ji(;mento de D Por se tratar de um Projeto de Software pequeno, este Plano sera incorporado
RiscoS a0 Plano de Desenvolvimento de Software
_— O Status ja esta sendo avaliado nas constantes reunifes da equipe e também por
Avaliago de Status D meio dos Indicadores de Resultados.
Ordem de Trabalho D As orden_s ja estdo sendo efetuadas via a Ferramenta de Requisitos e também
por e-mail.
3.8.4 Relatorios
N/A N/A N/A N/A

3.8.5 Observacdes sobre os Relatorios
N/A

3.8.6 Procedimentos Adicionais de Revisao
N/A

3.8.7 Outros Problemas
N/A

3.9 Ambiente

3.9.1 Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padréo do RUP.
3.9.2 Artefatos

Guia de Modelagem de Negdcios P P P P | Word rup_bmgd.dot
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Guia de Design D P P P | Word rup_desgd.dot
Caso de Desenvolvimento N N N N | Word rup_devcs.dot
Infra-estrutura de Desenvolvimento P N N N | Word -
Manual de Guia de Estilo D P P P | Word -
Templates Especificos do Projeto D P P P | Word -

Guia de Programacéo D N N N | Word rup_prggd.dot
Guia de Teste D P P P | Word rup_tstgd.dot
Ferramentas P N N N | Word -

Guia de Modelagem de Casos de Uso D P P P | Word rup_ucmgd.dot
Guia de Interface do Usuério D P P P | Word -

3.9.3 ObservagOes sobre os Artefatos

Avalicacéo da
Organizagdo de D
Desenvolvimento

Embora tenha relevancia, a Avaliacdo da Organizagdo ndo pertence ao

escopo de Desenvolvimento de Sub-Projeto.

Guia de Ferramentas (D

Estdo sendo efetuados treinamentos quando ha necessidade de capacitacéo

da equipe.
3.9.4 Relatérios
N/A N/A N/A N/A
3.9.5 Observacdes sobre os Relatérios
N/A
3.9.6 Procedimentos Adicionais de Revisao
N/A
3.9.7 Outros Problemas
N/A
4, Papéis

4.1.1 Organograma de Fungdes

A Figura a seguir ilustra a disposicdo de fungdes dos membros da Equipe do CSC Suporte do VANT. Vale ressaltar
que, um membro da Equipe pode ocupar mais de uma fungéo, ou até mesmo compartilhar as suas responsabilidades

com outros.
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Coordenador Técnico no ITA

Gerente de Projeto VANT | _ _ |
no CTA/IAE

Coordenador Técnicono | _ _ _ _ | I Garantia da Qualidade
CTA/IAE

Lider de Sub-Projeto

Testador Analista

Suporte 1] Desenvolvedor

4.1.2 FuncgOes e Responsabilidades
A Tabela a seguir apresenta a Lista de Papeis e descreve sinteticamente as principais responsabilidades

Coordenador Técnico no Aloca recursos, especifica prioridades, coordena as interagbes com os Clientes e
ITA Usuérios e mantém as Equipes de Sub-Projetos centradas nos focos das metas
correntes.

Gerente de Projeto VANT | Atua como responsdvel pela geréncia do Projeto VANT definindo requisitos
no CTA/IAE funcionais e ndo-funcionais.

Coordenador Técnico no Atua em conjunto com o Coordenador Técnico no ITA e o Lider de Sub-Projeto para

CTA/IAE definir os parametros e diretrizes a serem seguidos. Auxilia o Analista de Negécios,
transferindo-lhe a sua Visdo sobre o0 Negdcio a ser atacado.

Garantia da Qualidade Garantir a qualidade de artefatos, processos e produtos, auditando e verificando a
adequacdo de padrdes adotados.

Lider de Sub-Projeto Estabelece um conjunto de praticas que garantem a integridade e a qualidade dos

artefatos dos Sub-Projetos. Promove a integracdo entre os Membros de sua Equipe, e
entre a sua Equipe e outras Equipes de Sub-Projetos. Em relacdo aos papéis do RUP,
desempenha o papel de Engenheiro de Processo.

Analista Lidera e coordena a Identificacdo de Requisitos e a Modelagem de Casos de Uso.
Delimita o sistema e define as suas funcionalidades, estabelecendo, por exemplo,
quais sdo os Atores e Casos de Uso existentes e como eles interagem.

Desenvolvedor Estabelece a estrutura geral da Arquitetura, Desenvolve e Testa componentes de
acordo com os padrfes adotados visando integracdo com 0s demais Sub-Projetos.
Testador Responde pelo planejamento, elaboracdo e execucdo dos testes, o que inclui a

configuracdo, a avaliagdo da execucdo e a recuperagdo dos erros. Analisa, avalia e
depura os resultados dos testes realizados, e registra os defeitos, erros e falhas
ocorridas e identificadas.

Suporte Efetua o Suporte a todas ferramentas utilizadas no Sub-Projeto e auxilia, como um
Redator Técnico, na elaboracdo e revisio dos documentos referentes a sua Area de
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| Atuacio. |

4.1.3 Responsabilidades por Papel

A Tabela abaixo ilusta a atribuicdo de Papéis do RUP as Func¢des do Sub-Projeto. Vale salientar que a atribuicdo de
um papel a uma fungdo ndo implica, necessariamente, que as atividades deste papel devam ser realizadas. A
necessidade da execu¢do de uma determinada atividade, sera definida no decorrer do Sub-Projeto. Dessa forma, a
Tabela abaixo indica apenas “quem” executara determinada atividade, caso esta seja necesséria.
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Atribuicéo de Papéis do RUP as Funces do Sub-Projeto

* Papel ndo incluso no escopo

** Sub-Projetos relacionados

*** Executa as tarefas de Geréncia de Qualidade, que sé&o atribuidas ao
Gerente de Projeto
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