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Caso de Desenvolvimento
1. Introducéo
1.1 Finalidade

Este documento apresenta a maneira como o RUP e sua metodologia de desenvolvimento serdo usados para o
componente de software VCNS.

1.2 Escopo

Este Caso de Desenvolvimento aplica-se as Fases do RUP de Iniciacdo, Elaboracdo, Constru¢do e Transicao
aplicadas ao VCNS.

1.3 Definicoes, Acronimos e AbreviacGes

Vide VCNS - Glossario [2].

14 Referéncias
[1] VCNS- Plano de Iteragao — Iniciacao
[2] VCNS - Glossario

[3] VCNS - Visao
[4] VCNS - Solicitagdes dos Principais Envolvidos
[5] VCNS- Plano de Iteracdo — Elaboracao

[6] VCNS- Plano de Iteracido — Construcdo

1.5 Visao Geral

O restante deste documento descreve maneiras segundo as quais o RUP serd adaptado para este componente de
software.

A Sec¢do 2 contém uma Visdo Geral do processo de desenvolvimento, incluindo atividades de Gerenciamento de
Projeto e Garantia de Qualidade. A Sec@o 3 descreve os Fluxos de Trabalho de Iterag@o para as Fases de Elaboracao
e Construcio.

2. Visao Geral do Caso de Desenvolvimento

O projeto do componente de software VCNS consiste em:
e uma Fase completa de Iniciagao;
e uma Fase de Elaboracio;
e uma Fase de Construcio; e
e uma Fase completa de Transicao.

2.1 Modelo de Ciclo de Vida

O ciclo de vida empregado para o VCNS baseia-se no RUP. Dessa forma, encontra-se compreendido por 04 (quatro)
marcos, distribuidos de acordo com o Modelo de Iteracdes proposto por este processo. A Figura a seguir ilustra o
processo como um todo, e na seqiiéncia, uma tabela descreve cronologicamente os marcos adotados. Maiores
detalhes sobre o processo utilizado, neste Caso de Desenvolvimento, podem ser obtidos através do produto Rational
Unified Process versao 2002.05.00.
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Fases

Disciplinas

Requisitos
Andlise e Design

Implementacao
Teste

Geren. de
Configuracdo e Mudancga

Gerenciamento de Projeto - : '
Ambiente .——_'P— -h— ,F__'

Iteragbes

Fase de Iniciacao A Fase de Iniciacdo desenvolveu os requisitos do produto e estabeleceu as regras
de negdcio. Mais detalhes sobre esta Fase podem ser obtidos a partir do
documento VCNS - Plano de Iteracdo - [1].

Fase de Elaboracdo A Fase de Elaboracdo analisou os requisitos e desenvolveu o Protétipo de
Arquitetura. Ap6s concluir a Fase de Elaboragdo, todos os Casos de Uso
selecionados para o Release 1.0 tiveram andlise e projeto completos.

Fase de Construcao Durante a Fase de Construcdo, os Casos de Uso restantes serdo analisados e
projetados.
Fase de Transi¢a@o Fornece o suporte necessario para garantir a integracido das unidades de software

deste componente de software e posteriormente, deste componente de software
aos demais componentes do projeto VANT.

2.2 Disciplinas
Este caso de desenvolvimento aborda todas as disciplinas do RUP.

2.3 Configurac¢ao da Disciplina

A finalidade desta secdo é explicar como serd realizada a configuracdo das disciplinas neste documento. Isso inclui
uma explicacdo da finalidade e maneira como sdo preenchidas as tabelas e cada se¢do que descreve as varias
disciplinas listadas na secao intitulada Disciplinas.

2.3.1  Fluxo de Trabalho

Nesta secao sao detalhadas todas as mudancgas efetuadas na estrutura do fluxo de trabalho da disciplina em questao.
As mudancas usuais incluem a adicdo de atividades para descrever modos de trabalho especificos, ou a remocgado de
atividades.

2.3.2 Artefatos

Usando um formato tabular, esta secio descreve como o artefato serd usado. Outros artefatos nao inclusos no RUP
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podem ser adicionados a tabela conforme necessario.

o e

Plano de Desenvolvimento R N N P FI Word BDG
Caso de Desenvolvimento P N N N FI Word BDG
Plano de Iteracdo N N N N FI Word BDG
Visdo N P P D FI Word rup_vision_sp.
dot/BDG
Glossario R R R P FI Word rup_gloss.dot/
BDG
Solicitagdes dos Principais N R P D FI Word rup_stkreq.dot
Envolvidos /BDG
Especificagdes Suplementares N P P D FI Word rup_sspec.dot
/BDG
Lista de Riscos N R R R FI Word BDG
Modelo de Casos de Uso N N R D FI Worde  |rup_ucspec.do
Rational Rose t/ BDG
RealTime
Plano de Gerenciamento de N P D D FI Word rup_rmpln.dot
Requisitos /BDG
2.3.2.1 Explica¢do da tabela
Nome da Coluna Finalidade Contetido/Comentéarios
Artefatos Nomear o artefato Uma referéncia ao artefato no Rational Unified Process (RUP) ou a
definicdo de um artefato local mantida como parte do Caso de
Desenvolvimento.
Como Usar Qualificar como o Para cada fase € definido se o artefato é:

artefato € usado ao
longo do ciclo de vida
do desenvolvimento

(N) Necessario;

(R) Recomendavel;

(P) Possivel; e

(D) Desnecessario.

Detalhes da Revisao  |Definir o nivel de Para cada fase € definido um dos seguintes Niveis de Revisdo:

revisdo e os e (FE) Formal-Externo;
procedimentos de e (FI) Formal-Interno;
revisdo aplicados ao e (D) Informal; e
artefato. e (N) Nenhum.
Ferramentas Definir as Referéncias aos detalhes das ferramentas utilizadas para desenvolver

ferramentas a serem |e manter este artefato.
usadas para produzir
o artefato.

Templates/Exemplos  [Fornecer os femplates |Referéncias aos templates a serem utilizados
a serem usados e
exemplos dos
artefatos que usam os
templates.

2.3.3 Relatérios

Esta secdo lista os relatdrios a serem usados e outros relatérios nao inclusos no RUP podem ser adicionados a tabela
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conforme necessario.

m

2.4

2.4.1 Fase de Iniciacao

Planos de lteracao de Exemplo

Vide documento VCNS- Plano de Iteracdo — Iniciagdo [1].

2.4.2 Fase de Elaboracao

Vide documento VCNS- Plano de Itera¢ao — Elaboracao [5].

2.4.3 Fase de Construcao

Vide documento VCNS- Plano de Iteracdo — Construgao [6].

2.4.4 Fase de Transigdo

Ainda néo definida.

3. Disciplinas
3.1 Requisitos
3.1.1  Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padrao do RUP.

3.1.2 Artefatos

Plano de Desenvolvimento R N N P FI Word BDG
Caso de Desenvolvimento P N N N FI Word BDG
Plano de Iteracdo N N N N FI Word BDG
Visdo N P P D FI Word rup_vision_sp.
dot/BDG
Glossdrio R R R P FI Word rup_gloss.dot/
BDG
Solicitacdes dos Principais N R P D FI Word rup_stkreq.dot
Envolvidos /BDG
Especificagdes Suplementares N P P D FI Word rup_sspec.dot
/BDG
Lista de Riscos N R R R FI Word BDG
Modelo de Casos de Uso N N R D FI Worde  |rup_ucspec.do
Rational Rose t/ BDG
RealTime
Plano de Gerenciamento de N P D D FI Word rup_rmpln.dot
Requisitos /BDG
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3.1.3 Observacdes sobre os Artefatos

Na Fase de Elaboracao foi desenvolvido um Plano de Gerenciamento de
Todos N Configuracdo do Projeto, contendo informagdes sobre como os artefatos
sao gerenciados pela configuracdo.

3.1.4  Relatdrios

Nao aplicavel.

3.1.5 Observacdes sobre os Relatdrios
Nao aplicavel.

3.1.6  Procedimentos Adicionais de Revisdo
Nao aplicavel.

3.1.7  Outros Problemas

Nao aplicavel.

3.2 Analise e Design

3.2.1  Fluxo de Trabalho

3.2.2 Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos ndo estio dentro dos utilizados por
este componente de software nesta terceira iteragdo.

Classe de Andlise D N N N | ROSE -
Modelo de Andlise D N N N FI ROSE -
Modelo de Implantac¢do D P P P FI ROSE -
Modelo de Dados D N N N FI ROSE -
Classe de Design D N N N I ROSE -
Modelo de Design D N N N FI ROSE -
Pacote de Design D P P P FI ROSE -
Subsistema de Design D P P P FI ROSE -
Interface D P P P FI ROSE -
Arquitetura de Referéncia D P P P FI ROSE -
Documento de Arquitetura de Software D N N N FE Word -
Realizacio de Casos de Uso D P p p FI ROSE -

3.2.3 Observacdes sobre os Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos ndo estdo dentro dos utilizados por
este componente de software nesta terceira iteragao.

Cépsula N Estd sendo desenvolvido um produto de Tempo Real
Evento N Estd sendo desenvolvido um produto de Tempo Real
Protocolo N Estd sendo desenvolvido um produto de Tempo Real

Confidencial ©ITA, 2005 Pagina 9
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|Sina1 | N |Esté sendo desenvolvido um produto de Tempo Real

3.2.4 Relatorios

Nao aplicavel.

3.2.5 Observacdes sobre os Relatérios

Nao aplicavel.

3.2.6 Procedimentos Adicionais de Revisdo

Nao aplicavel.

3.2.7 Outros Problemas

Nao aplicavel.

3.3 Implementacao

3.3.1  Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padrao do RUP.
3.3.2 Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos ndo estdo dentro dos utilizados por
este componente de software nesta terceira iteragao.

Build D P P P FI ANSI C++ -
Componente D P N P FI ANSI C++ -
Modelo de Implementagéo D P N P FI ANSI C++ -
Subsistema de Implementacio D P N P FI ANSI C++ -
Plano de Integragio D N N N FI ANSI C++ -

3.3.3 Observacbes sobre os Artefatos

Nao aplicdvel Nao aplicdvel  |Nao aplicdvel

3.3.4 Relatorios

Nao aplicavel.

3.3.5 Observacdes sobre os Relatérios
Nao aplicavel.

3.3.6 Procedimentos Adicionais de Revisdo
Serdo realizadas revisdes informais de codigo.
3.3.7 Outros Problemas

Nao aplicavel.

3.4 Teste

3.4.1  Fluxo de Trabalho
O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padrao do RUP.
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3.4.2 Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos ndo estdo dentro dos utilizados por
este componente de software nesta terceira iteragao.

Plano de Teste P N N N FE Word rup_tstpln.dot

Lista de Idéias de Teste D D D D 1 Word -

Caso de Teste D P P P FE Word -

Dados de Teste D P P P 1 ROSE -

Modelo de Anélise de Carga de Trabalho D D D D 1 ROSE -

Classe de Teste D P P P 1 ROSE -

Componentes de Teste b P P P I WSA.D ou )
JBuilder

Sumidrio de Avaliagio de Testes D N N N FE Word  [rup_tsteval.dot

Conjunto de Testes D P P P 1 ROSE -

Resultados do Teste D P P P FE Word -

Script de Teste D P P P 1 TestStudio -

Configuragdo do Ambiente de Teste D P P P 1 ROSE -

Arquitetura para Automatizagio de Testes | D P P P | ROSE -

Especificacdo da Interface de Testes D P P P 1 ROSE -

3.4.3 Observacbes sobre os Artefatos

Nao aplicdvel Nao aplicavel [Nao aplicdvel

3.4.4 Relatdrios

Relatério Sintético de Teste P Word Incluso RUP

3.4.5 Observacdes sobre os Relatdrios

Nao aplicavel.

3.4.6  Procedimentos Adicionais de Revisdo

Nao aplicavel.

3.4.7 Outros Problemas
Nao aplicavel.

3.5 Gerenciamento de Configuracao e Mudanca

3.5.1  Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padrao do RUP.

3.5.2 Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos ndo estao dentro dos utilizados por

Solicitacéio de Mudanca

este componente de software nesta terceira iteracao.

|

Word

Registro da Auditoria de Configuracdo

Word
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Plano de Gerenciamento de Configuracdo | D P P P I Word rup_cmpln.dot
Repositorio do Projeto P N N N N Word -
Espaco de Trabalho P P P P N Word -

3.5.3 Observacdes sobre o0s Artefatos

Nao aplicavel Nao aplicdvel  [Nao aplicavel

3.5.4  Relatdrios

Naio aplicavel Nao aplicavel Nio aplicavel Nio aplicavel

3.5.5 Observacdes sobre os Relatdrios
Nao aplicavel

3.5.6 Procedimentos Adicionais de Revisdo
Nao aplicavel

3.5.7 Outros Problemas

Nao aplicavel

3.6 Gerenciamento de Projeto

3.6.1 Fluxo de Trabalho
O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padrao do RUP.

3.6.2 Artefatos

Os artefatos que ndo estdo preenchidos nesta tabela nao serdo utilizados no momento, uma vez que nao

estdo dentro dos utilizados ior este comﬁonente de software nesta terceira iteraiﬁo.

Avaliacdo de Iteragdo - - - - - - -
Plano de Iteracdo N N N N FI Word BDG
Plano de Métricas - - - - - - -

Plano de Resolucao de Problemas - - - - - - _

Métricas de Projeto - - - - - - -
Plano de Garantia de Qualidade - - - - - _ _

Registro de Revisao - - - - - - -
Lista de Riscos N FE Word BDG
Plano de Desenvolvimento de Software D FE Word BDG

3.6.3 Observacdes sobre o0s Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos ndo estdo dentro dos utilizados por

este comionente de software nesta terceira iteraiﬁo.

Caso de Negécio D Este Sub-Projeto jd foi validado como vidvel.
Plano de Aceitacdo do D Por se tratar de um Projeto de Software pequeno, este Plano serd incorporado
Produto ao Plano de Desenvolvimento de Software
Plano de . L.
. Por se tratar de um Projeto de Software pequeno, este Plano serd incorporado
Gerenciamento de D .
Ri a0 Plano de Desenvolvimento de Software
iscos
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Avaliacio de Status D O Status ja esta sendo avaliados nas constantes reunides da equipe e também
¢ por meio dos Indicadores de Resultados.
As ordens ja estdo sendo efetuadas via a Ferramenta de Requisitos e também
D .
Ordem de Trabalho bar e-mail.

3.6.4 Relatdrios

Nao aplicavel.

3.6.5 Observacbes sobre os Relatdrios

Nao aplicavel.

3.6.6 Procedimentos Adicionais de Revisdo
Nao aplicavel.

3.6.7 Outros Problemas

Nao aplicavel.

3.7 Ambiente

3.7.1  Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padrdo do RUP.
3.7.2 Artefatos

Os artefatos que ndo estdo preenchidos nesta tabela nao serdo utilizados no momento, uma vez que nao

estdo dentro dos utilizados ior este comionente de software nesta terceira iteraiéo.

Guia de Modelagem de Negdcios - - - - - - -

Guia de Design - - - - - - -
Caso de Desenvolvimento N N N N I Word rup_devcs.dot

Infra-estrutura de Desenvolvimento - - - - - - -

Manual de Guia de Estilo - - - - - - -

Templates Especificos do Projeto - - - - - - -

Guia de Programacdo - - - - - - -

Guia de Teste - - - - - - -

Ferramentas - - - - - - -
Guia de Modelagem de Casos de Uso D P P P 1 Word rup_ucmgd.dot

Guia de Interface do Usudario - - - - - - -

3.7.3 Observacbes sobre os Artefatos

Nao aplicavel.

3.7.4 Relatorios

Nao aplicdvel N@o aplicdvel Naio aplicdvel Nao aplicdvel

3.7.5 Observacbes sobre os Relatdrios

Nao aplicavel.

3.7.6  Procedimentos Adicionais de Revisdo
Nao aplicavel.
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3.7.7 QOutros Problemas
Nao aplicavel.

4. Papéis

4.1.1

Organograma de Fungbes

A Figura a seguir ilustra a disposi¢@o de fun¢des dos membros da Equipe do componente de software VCNS. Vale
ressaltar que, um membro da Equipe pode ocupar mais de uma funcdo, ou até mesmo compartilhar as suas

responsabilidades com outros.

Coordenador Técnico no ITA

no CTA/IAE

Gerente de projeto VANT

CTA/IAE

Coordenador Técnico no

Garantia da Qualidade

Lider de Sub-Projeto

Testador Analista

Suporte Desenvolvedor

4.1.2  Funcgbes e Responsabilidades
A Tabela a seguir apresenta a Lista de Papeis e descreve sinteticamente as principais responsabilidades

Coordenador Técnico no
ITA

Aloca recursos, especifica prioridades, coordena as interacdes com os Clientes e
Usudrios e mantém as Equipes de Sub-Projetos centradas nos focos das metas
correntes.

Gerente de projeto VANT no

Atua como responsdvel pela geréncia do Projeto VANT definindo requisitos

CTA/TAE funcionais e ndo-funcionais.
Coordenador Técnico no Atua em conjunto com o Coordenador Técnico no ITA e o Lider de Sub-Projeto para
CTA/IAE definir os parametros e diretrizes a serem seguidos. Auxilia o Analista de Negdcios,
transferindo-lhe a sua Visdo sobre o Negdcio a ser atacado.
Garantia da Qualidade Garantir a qualidade de artefatos, processos e produtos, auditando e verificando a

adequacdo de padrdes adotados.

Lider de Sub-Projeto

Estabelece um conjunto de prdticas que garantem a integridade e a qualidade dos
artefatos dos Sub-Projetos. Promove a integracdo entre os Membros de sua Equipe, e
entre a sua Equipe e outras Equipes de Sub-Projetos. Em relacio aos papéis do RUP,
desempenha o papel de Engenheiro de Processo.
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Analista

Lidera e coordena a Identificacdo de Requisitos e a Modelagem de Casos de Uso.
Delimita o sistema e define as suas funcionalidades, estabelecendo, por exemplo,
quais sdo os Atores e Casos de Uso existentes e como eles interagem.

Desenvolvedor

Estabelece a estrutura geral da Arquitetura, Desenvolve e Testa componentes de
acordo com os padroes adotados visando integracdo com os demais Sub-Projetos.

Testador

Responde pelo planejamento, elaboracdo e execucdo dos testes, o que inclui a
configuragdo, a avaliagdo da execug@o e a recuperacdo dos erros. Analisa, avalia e
depura os resultados dos testes realizados, e registra os defeitos, erros e falhas
ocorridas e identificadas.

Suporte

Efetua o Suporte a todas ferramentas utilizadas no Sub-Projeto e auxilia, como um
Redator Técnico, na elaboragdo e revisao dos documentos referentes a sua Area de
Atuacio.

4.1.3 Responsabilidades por Papel

A Tabela abaixo ilustra a atribui¢ao de Papéis do RUP as Fungdes do Sub-Projeto. Vale salientar que a atribuicio de
um papel a uma funcio ndo implica, necessariamente, que as atividades deste papel devam ser realizadas. A
necessidade da execucdo de uma determinada atividade serd definida no decorrer do Sub-Projeto. Dessa forma, a
Tabela abaixo indica apenas “quem” executard determinada atividade, caso esta seja necessdria.
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Atribuicio de Papéis do RUP as Funcoes do Sub-Projeto

* Papel nao incluso no escopo

** Sub-Projetos relacionados

Gerente de Projeto

*** Executa as tarefas de Geréncia de Qualidade, que sao atribuidas ao
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