3.2 Tiempo para realizar una auditoría

Para la realización de una auditoría es necesario llevar a acabo una planeación adecuada de las actividades a realizar y el tiempo invertido en ellas.

Con la correcta planeación de dicho tiempo se lleva a acabo la auditoría de una forma más eficiente y controlada evitando así los tiempos muertos o la omisión, empalme o repetición de actividades, lo que implica pérdidas económicas y de prestigio para el equipo de auditoría.

Un aspecto a considerar es que las auditorías deben efectuarse en un tiempo finito, de acuerdo con las disponibilidades de la empresa, pues una auditoría sin conclusión (entrega de resultados) tiene poca o nula aplicación en la toma de decisiones de la empresa auditada.

Para la planeación del tiempo de realización de una auditoría (y otros proyectos) existen numerosas herramientas, entre las que destaca el DIAGRAMA DE GANTT, éste es un  método gráfico de planeación y control en el que un proyecto se divide en distintas actividades y se realizan estimaciones acerca de cuánto tiempo requiere cada una de ellas, así como el total de tiempo necesario para terminar el proyecto totalmente. En otras palabras, esta gráfica muestra las relaciones de tiempo entre los eventos de un programa.
El diagrama de Gantt, además de utilizarse para la planeación es utilizado para el control de las actividades con respecto del tiempo, ya que éste facilita la modificación (cuando es necesaria) de la información contenida.
Para construir un diagrama de Gantt se han de seguir los siguientes pasos:

· Dibujar los ejes horizontal y vertical.

· Escribir los nombres de las tareas sobre el eje vertical.
· En primer lugar se dibujan los bloques correspondientes a las tareas que no tienen predecesoras. Se sitúan de manera que el lado izquierdo de los bloques coincida con el instante cero del proyecto (su inicio).
· A continuación, se dibujan los bloques correspondientes a las tareas que sólo dependen de las tareas ya introducidas en el diagrama. Se repite este punto hasta haber dibujado todas las tareas. En este proceso se han de tener en cuenta las consideraciones siguientes:

( Las dependencias fin-inicio se representan alineando el final del bloque de la    tarea predecesora con el inicio del bloque de la tarea dependiente.
( Las dependencias final-final se representan alineando los finales de los bloques de las tareas predecesora y dependiente.
( Las dependencias inicio-inicio se representan alineando los inicios de los bloques de las tareas predecesora y dependiente.
( Los retardos se representan desplazando la tarea dependiente hacia la derecha en el caso de retardos positivos y hacia la izquierda en el caso de retardos negativos.
COMENTARIO:

Para le ejecución de una auditoria es muy impórtate realizar una planeación de las actividades a realizar y determinar en que tiempo se va a realizar cada actividad, cuando se realiza una correcta planeación de la auditoria  se ahorra tiempo y es más eficiente,  una de las herramientas utilizadas para la planeación es DIAGRAMA DE GANTT, en donde se distribuye todas las actividades  y estimaciones de tiempo.
