	[image: image1.emf]

	INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE XALAPA
	[image: image2.emf]

	Fecha de Efectividad:   18 de Junio 2007
	No. de Revisión:00

	Requerimiento: 7.1
	Código: INB-0401
	Copia No. 00
	Hoja No.  1   de  6

	Responsable del Proceso: Docente frente a Grupo

	Planeación Didáctica de: Administración de Proyectos


[image: image3.wmf] 


	[image: image4.wmf] 



	INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR DE XALAPA
	[image: image5.wmf] 



	Fecha de Efectividad:   18 de Junio 2007
	No. de Revisión:00

	Requerimiento: 7.1
	Código: INB-0401
	Copia No. 00
	Hoja No.  6   de  6

	Responsable del Proceso: Docente frente a Grupo

	Planeación Didáctica de: Administración de Proyectos



1. DATOS DE LA ASIGNATURA

	Nombre de la asignatura: 
	
	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

	Carrera: 
	
	INGENIERÍA INDUSTRIAL

	Clave de la asignatura:
	
	INB-0401

	Horas teoría-Horas práctica-Créditos:
	
	1-2-4


2. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA

2.1. Relación con otras asignaturas del plan de estudio.

	ANTERIORES
	
	POSTERIORES

	Asignaturas
	Temas
	
	Asignaturas
	Temas

	PROBABILIDAD
	DISTRIBUCIÓN NORMAL
	
	ADMINISTRACIÓN GERENCIAL
	


2.2. Aportación de la asignatura al perfil del egresado.

· Analiza y determina actividades, secuencias, tiempos y costos para la realización de un proyecto. 

• Organiza, planea, controla e informa para la toma de decisiones acerca del proyecto. 

3. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO 

Planeara, organizará, integrará recursos, dirigirá y controlara un proyecto en tiempo y costo. 

4. PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD

	4.1
	Unidad:
	1
	
	Tema:
	Conceptos de la administración de proyectos.


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El estudiante conocerá los principales conceptos de la admnistración de proyectos y la forma de lograr los objetivos.
	
	Examen           % 50
Proyecto           % 45
Tareas             % 5 


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	1.1. 

1.1.1.
1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.6.


	 Formas de Competitividad: Era rural, Industrial y del Conocimiento. 

 Definición de proyecto. 

 Fases de la administración de proyectos 

 Planificación de los parámetros de un proyecto. 

 Definición y alcance del proyecto. 

 La estructura de la división del trabajo . 

 Las especificaciones del proyecto.

 Estimación de tiempos, costos y recursos. 

 Actividades del proyecto. 

Relaciones de precedencia. 

Relaciones secuenciales
Matriz de asignación de responsabilidades 

 Control mediante gráfica de Gantt. 


	Expositiva, integración y coordinación de equipos de trabajo.
	Buscar y seleccionar información previa a la exposición del tema. 

Aplicar la división del trabajo definiendo su especificación, costo, tiempo y recursos requeridos mediante ejemplos. 

Aplicar la grafica de Gantt en un cronograma de actividades mediante ejercicios que el educando realiza. 


	12


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1. Montaño, Agustín. Iniciación al método del camino crítico, Ed. TRILLAS.

2. Curtis, Cook. Los cuatro pasos indispensables para administrar proyectos. Ed. Panorama.
3. Clemens, Guido. Administración Exitosa de proyectos. Ed. Thomson editores.
	
	PC
VIDEO PROYECTOR




	4.1
	Unidad:
	2
	
	Tema:
	REPRESENTACIÓN DE UN PROYECTO MEDIANTE UNA RED


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	Desarrollara la red de las actividades y sus relaciones, de un proyecto, identificando las actividades criticas en tiempo y costo.
	
	Examen           % 50

Proyecto           % 45

Tareas             % 5 


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.


	Redes de actividades. 
 Elementos de una red. 

 Red con actividades en nodos. 

Red con actividades en las flechas. 

 Análisis de redes de actividades. 

CPM. 

PERT. 

Cálculos de la ruta crítica. 

Determinación de la ruta crítica. 

Determinación de las holguras. 

Probabilidad de cumplimiento de la programación del proyecto. 


	Expositiva, integración y coordinación de equipos de trabajo.
	Buscar y seleccionar información previa a la exposición del tema. 

Resolver ejercicios elaborando redes de actividades de proyectos que el educando desarrolla. 

Resolver ejercicios en forma grafica y analítica por parte del educando. 
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	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1. Montaño, Agustín. Iniciación al método del camino crítico, Ed. TRILLAS.

2. Curtis, Cook. Los cuatro pasos indispensables para administrar proyectos. Ed. Panorama.

3. Clemens, Guido. Administración Exitosa de proyectos. Ed. Thomson editores.
	
	PC

VIDEO PROYECTOR




	4.1
	Unidad:
	3
	
	Tema:
	Optimización de redes de actividades


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	Aplicara las técnicas de compresión de redes para la optimización de recursos.
	
	Examen           % 50

Proyecto           % 45

Tareas             % 5 


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	3.1

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2

3.2.1
3.2.2
	 Relaciones tiempo-costo. 

 Conceptos de costo contra tiempo

 Método de reducción por ciclos. 

 Método aproximado de Siemens (SAM). 

Organización de los recursos. 

Asignación de recursos. 

Balanceo de recursos. 


	Expositiva, integración y coordinación de equipos de trabajo.
	Buscar y seleccionar información previa a la exposición del tema. 

Resolver ejercicios mediante métodos de compresión de redes para la optimización de que incluyen la programación y el balanceo de recursos cuando estos estén limitados 


	12

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1. Montaño, Agustín. Iniciación al método del camino crítico, Ed. TRILLAS.

2. Curtis, Cook. Los cuatro pasos indispensables para administrar proyectos. Ed. Panorama.

3. Clemens, Guido. Administración Exitosa de proyectos. Ed. Thomson editores.
	
	PC

VIDEO PROYECTOR




	4.1
	Unidad:
	4
	
	Tema:
	Control y cierre del proyecto


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	Elegirá el método de control del proyecto y tomara las decisiones adecuadas para el logro de los objetivos. 

Elaborara el informe final del proyecto.
	
	Examen           % 50

Proyecto           % 45

Tareas             % 5 


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	4.1
4.1.1
4.1.2

4.2
4.2.1
4.2.2
42.3

4.2.4.

	4.1 Control: importancia y métodos de control. 

4.1.1 Gráficas de avance. 

4.1.2 Gráficas de rendimiento. 

4.2 Cierre del proyecto. 

4.2.1 Objetivo del cierre del proyecto. 

4.2.2 Aceptación del proyecto. 

4.2.3 Informe de cierre del proyecto. 

4.2.4 Evaluación y retroalimentación. 


	Expositiva, integración y coordinación de equipos de trabajo.
	Buscar y seleccionar información previa a la exposición del tema. 

Resolver ejercicios en los que se elaboren las graficas de avance y rendimiento del proyecto por parte del educando. 

Resolver ejercicios en forma gráfica y analítica. 
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	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1. Montaño, Agustín. Iniciación al método del camino crítico, Ed. TRILLAS.

2. Curtis, Cook. Los cuatro pasos indispensables para administrar proyectos. Ed. Panorama.

3. Clemens, Guido. Administración Exitosa de proyectos. Ed. Thomson editores.
	
	PC

VIDEO PROYECTOR
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