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FORMATO PROYECTO ENLACES Y COMUNIDAD
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   1. Nombre del proyecto

	COMUNIDAD   EN   ACCIÓN



	· Resumen del Proyecto 

	       NUESTRO  PROYECYO 2006 “COMUNIDAD EN ACCIÓN” SINTETIZA  SU EJECUCIÓN EN DOS ACTIVIDADES GLOBALES QUE ABARCAN MÚLTIPLES ACTIVIDADES MENORES.

· PRIMERO ESTÁ LA AMBIENTACIÓN DEL LABORATORIO PARA DAR UNA MAYOR CALIDEZ  A LOS USUARIOS, JUNTO CON TODAS LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CONFECCIÓN DE MATERIALES Y DIFUSIÓN DE LOS CURSOS PLANIFICADOS.

· LA SEGUNDA ACTIVIDAD ES LA CAPACITACIÓN MISMA, EN CONJUNTO CON LA OBTENCIÓN DE LOS  PRODUCTOS PLANIFICADOS, APERTURA DE ESPACIOS CULTURALES Y SERVICIOS ESPECIALES QUE CONCUERDA CON LA ETAPA DE EJECUCIÓN O DESARROLLO DEL PROYECTO.

 LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO ESTARÁ SUPERVISADA POR EL EJE DE LA ESCUELA Y SE REALIZARÁ DURENTE TODO EL PROCESO DEL PROYECTO Y ESTA TENDRÁ UN CARÁCTER FORMATIVO  Y SUMATIVO DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
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   2. Antecedentes del Proyecto 

	   NUESTRO PROYECTO “COMUNIDAD EN ACCIÓN” PARTE EN EL AÑO 2004, AVANZANDO CADA AÑO UN PELDAÑO EN EL PROPÓSITO DE VINCULAR MÁS FUERTEMENTE EL COLEGIO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ASÍ DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL.

ES  EN EL  AÑO 2005 CUANDO SE FORMA EXITOSAMENTE EL CUERPO DE ALUMNOS MONIORES QUE APOYAN EFECTIVAMENTE NUESTRA LABOR EDUCATIVA.  ESE MISMO AÑO SE CREA LA  REVISTA  “EL AYACUCHITO” EXPERIENCIA QUE FUE PREMIADA ESE MISMO AÑO.

DESDE EL AÑO 2004 QUE SE REALIZAN  LOS CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL. EL RECIENTE AÑO 2005  REALIZAMOS 6 CURSOS CON UNA COBERTURA  DE APROXIMADAMENTE 100 APODERADOS Y POR PRIMERA VEZ CON UNA CEREMONIA DE GRADUACIÓN ORGANIZADA POR NUESTRO INFOCENTRO.

EL PLAN DE SUSTENTABILIDAD SE APLICA DESDE EL AÑO 2005, PERCIBIENDO INGRESOS POR  SERVICIOS DE IMPRESIÓN, SCANNER, FOTOGRAFÍA, INCLUSO EL AÑO 2004 SE ORGANIZA CON EL CUERPO DOCENTE Y APODERADOS UN BINGO, ADQUIRIENDO NUESTRA PRIMERA IMPRESORA LASER  , POSTERIORMENTE SE HAN ORGANIZADOS MÚLTIPLES ACTIVIDADES PARA ADQUIRIR RECURSOS, AUTOMATIZAR EL SERVICIO Y VINCULAR FUERTEMENTE NUESTRO COLEGIO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
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   3. Formulación del Proyecto
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   3.1 Objetivos del Proyecto

	· Objetivo General 

	ESTABLECER NUEVAS REDES DE COMUNIDAD AMPLIADA, CONSOLIDAR INFOCENTRO ESCUELA PARA POTENCIAR TRANSVERSALMENTE AREAS DE GESTIÓN, CURRICULAR Y CONVIVENCIA DISMINUYENDO LA BRECHA DIGITAL HACIA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA


	· Objetivos Específicos 

	ESTABLECER CUERPO DE MONITORES ENLACES, APODERADOS Y ALUMNOS.
POTENCIAR  PROYECTOS EXISTENTES EN INFORMÁTICA EDUCATIVA.

IMPARTIR CON MAYOR COBERTURA, EFICIENCIA  Y  CALIDAD CURSOS DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES.

CONSOLIDAR NUESTRA RED. DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES SOCIALES EN COMUNIDAD.
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   3.2 Plan de Actividades (Debe ser completada para cada actividad)

	 Actividad 1 :

	· Descripción Actividad

	ORGANIZACIÓN Y  AUTOMATIZACIÓN  DE LOS RECURSOS
 SE REORGANIZA  Y CAPACITA  CUERPO DE MONITORES QUE COLABORAN EN DIVERSAS TAREAS DE APOYO AL LABORATORIO DE AGOSTO  A DICIEMBRE, INCORPORANDO A LOS  APODERADOS.

TAMBIÉN  SE  AMBIENTA  EL LABORATORIO,  REDECORÁNDOLO  Y REDISTRIBUYENDO SUS ESPACIOS Y RECURSOS.

  SE  CREAN NUEVOS INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ESTADÍSTICOS PARA LA  AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TANTO AL ALUMNO COMO A LA COMUNIDAD ADULTA QUE SE ATENDERÁ .

SE ACTUALIZA  EL REGLAMENTO DE USO DEL LABORATORIO Y SE RE-ESTRUCTURA  NUESTRA REVISTA  AYACUCHITO, TANTO EN SU VERSIÓN  DIGITAL COMO EN PAPEL INCORPORÁNDOLA   A   UNA  WEB DE RECURSOS PEDAGÓGICOS,  CON APERTURA DE ESPACIOS A  LA  COMUNIDAD  CON SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y  ON LINE.

UNO DE LOS NUEVOS SERVICIOS QUE CONTEMPLA NUESTRO PLAN  ES LA  ACTIVIDAD “REALIZA TU TAREA CON NOSOTROS”, DONDE EL APODERADO Y SU PUPILO RECIBEN APOYO PERSONALIZADO EN SUS TAREAS ESCOLARES EN LAS HORAS DE APERTURA DE INFOCENTRO  DESARROLLÁNDOSE TAMBIÉN OTRAS ACTIVIDAES CULTURALES..

SE REALIZA REUNIÓN  CON EJE,  PARA PRESENTAR INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (PAUTA DE COTEJO, CRONOGRAMA Y BITÁCORA DE  EJECUCIÓN)  DEL PROYECTO Y PROGRAMAR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CON EQUIPO RESPONSABLE.


	· Metodología 

	                               METODOLOGÍA  CONSTRUCTIVISTA Y COLABORATIVA.

         APARTE DE OCUPAR EL 100% DEL TIEMPO DEL MONITOR SE UTILIZA RECURSO HUMANO VOLUNTARIO: TALES COMO ALUMNOS MONITORES, APODERADOS Y PROFESORES COLABORADORES.

(APODERADOS Y COORDINADOR ORNAMENTAN  LABORATORIO, PROFESORES REALIZAN TALLERES VOLUNTARIOS POST JEC, APODERADOS Y ALUMNOS MONITORES APOYAN EN ATENCIÓN PERSONALIZADA A USUARIOS)

LA INFORMÁTICA EDUCATIVA JUEGA UN ROL MUY IMPORTANTE EN  LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE,  LA INTERNET ESTÁ PRESENTE EN TODAS LAS  ACTIVIDADES DE NUESTRO PROYECTO.

EL PLAN DE SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA ESCUELA DEPENDE EN PARTE DE LOS APORTES DEL MINEDUC, GESTIÓN DEL COORDINADOR  Y APOYO DE LA COMUNIDAD ESCUELA.

	· Productos 

	· CUERPO DE 10 ALUMNOS Y  5 APODERADOS MONITORES.

· INSTALACIÓN DE PRÁCTICA CREA TU TAREA CON NOSOTROS

· LABORATORIO PINTADO  Y REDECORADO

· COMUNIDAD PARTICIPATIVA  TANTO EN PRENSA ESCRITA COMO DIGITAL

· SITIO WEB DE RECURSOS DE LA ESCUELA.

· CREACIÓN DEL CLUB DE AJEDREZ, FORO DE GUITARRISTAS Y LA TARDE DE LA MÚSICA.

	· Cronograma (Tiempo) 

	AGOSTO  A  DICIEMBRE 2006

	· Responsable 

	EQUIPO RESPONSABLE

	· Resultados Esperados

	· COMUNIDAD MÁS PARTICIPATIVA Y CON ACTITUD DE APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS

· LABORATORIO MAS HERMOSO Y ACOGEDOR

· SITIO WEB DE RECURSOS DE LA ESCUELA IMPLEMENTADO Y ACTIVO

· NUEVOS ESPACIOS DE DESARROLLO COMUNITARIO  INSTALADOS

	Actividad 2 :

	· Descripción Actividad

	CAPACITACIÓN A COMUNIDAD AMPLIADA:
      ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLA  EL PLANEAMIENTO, EJECUCIÓN , Y FINALIZACIÓN DE DOS CURSOS ESPECIALES DIRIGIDOS A NUESTRA COMUNIDAD

· EL PRIMERO CREACIÓN DE SITO WEB Y BLOGS ELECTRÓNICOS GUIADOS POR ASISTENTES  DIRIGIDOS A DIRIGENTES COMUNITARIOS Y COMERCIANTES DE NUESTRAS INSTITUCIONES SOCIALES COLABORADORAS(JUNTA DE VECINOS, ONG, CONSULTORIO, RED DE ALFABETIZADORES DE LO PRADO.)

· CREACIÓN DE PRESENTACIONES EN POWER POINT Y ULILIZACIÓN DE MATERIAL FOTOGRÁFICO, DIRIGIDOS  A RED DE ALFABETIZADORES, ONG OPCIÓN, CONSULTORIO DE SALUD Y NO DOCENTES DE LA ESCUELA.

   ESTOS 2  CURSOS  SE REALIZARÁN  EN  10 SESIONES  DE 2 HORAS PEDAGÓGICAS  Y 3 HORAS DE PRÁCTICA SEMANAL EN NUESTRO INFOCENTRO O EN EL DOMICILIO PARA AQUELLOS QUE TENGAN  EL RECURSO.

      JUNTO CON LA ETAPA DE PLANEAMIENTO PARALELAMENTE SE REALIZA LA DIFUSIÓN DE LOS CURSOS  CON LOS ORGANISMOS COMPROMETIDOS Y LA COMUNIDAD ESCOLAR Y CONFECCIÓN DE LOS MANUALES DE CAPACITACIÓN.

ESTA SE REALIZA MEDIANTE TRÍPTICOS INFORMATIVOS, CORREO ELECTRÓNICO, REUNIONES EN ORGANISMOS SOCIALES Y AVISADORES DE LA ESCUELA.

SE REALIZA REUNIÓN BIMENSUAL CON EL EJE  PARA EVALUAR DESARROLLO  DEL PROYECTO CON EL EQUIPO RESPONSABLE Y LOS INSTRUMENTOS YA MENCIONADOS.


	· Metodología 

	PARTICIPATIVA Y CONSTRUCTIVISTA CON FUERTE ÉNFASIS EN EL TRABAJO COLABORATIVO E INSERCIÓN DE TICS.

· LA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DE NUESTRA CAPACITACIÓN ES QUE ESTÁ ECHA A LA MEDIDA DE NUESROS EDUCANDOS Y LOS ORGANISMOS SOCIALES COMPROMETIDOS.

· EN LOS DOS  CURSOS HAY UN FUERTE ÉNFASIS MÁS EN EL TRABAJO PRÁCTICO QUE EN LO TEÓRICO, PUES NO SÓLO DEBE  DISEÑAR UNA PRESENTACIÓN O UN BLOGS , SI NO QUE EL BENEFICIARIO TIENE QUE SER CAPAZ DE PRESENTAR SU  PRESENTACIÓN, COLOCAR LA WEB EN LA RED Y APLICAR ESTAS HERREMIENTAS  A  SU REALIDAD. 

· EN LOS DOS CURSOS, SE UTILIZARÁ UNA MEZCLA DE METODOLOGÍAS CONDUCTISTAS POR UN LADO Y CONSTRUCTIVISTAS POR EL OTRO,  TRABAJO COLABORATIVO Y METACOGNICIÓN, METODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO TODA ESTA MEZCLA DE MÉTODOS Y TÉCNICAS CON LA ÚNICA FINALIDAD DE LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN NUESTROS EDUCANDOS.

· LA INSERCIÓN DE TICS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA PERMEAN TODAS LAS ACTIVIDADES.

	· Productos 

	·  TÉRMINO, CERTIFICACIÓN Y  GRADUACIÓN DE PARTICIPANTES DE LOS DOS  CURSOS CON UN PROMEDIO DE 45 ALUMNOS .

· SET DE MANUALES PARA FUTURAS CAPACITACIONES.

· SET  BLOGS, PRESENTACIONES Y OTROS PRODUCTOS CREADOS POR LOS ALUMNOS INSTALADOS EN LA WEB DE RECURSOS DE LA ESCUELA.

· VINCULO MAS ESTRECHO CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SOCIALES COMPROMETIDOS.



	· Cronograma (Tiempo) 
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FINALIZACIÓN              (certificación  de los alumnos y evaluación final del Proyecto)
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	· Responsable 

	IVAN  MANUEL ASENCIO VILLALOBOS

	· Resultados Esperados

	· UN LABORATORIO MÁS AUTOMATIZADO Y AMIGABLE

· FORTALECIMIENTO INFOCENTRO ESCUELA CON UN VÍNCULO DE APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS

· 80%  DE LOS INTEGRANTES DE ORGANISMOS SOCIALES INTEGRADOS AL PROYECTO.

· PADRES MÁS COMPROMETIDOS CON EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE SUS  HIJOS.

· ESPACIOS, TALLERES Y MICROPROYECTOS EN INFORMÁTICA EDUCATIVA INSTALADOS EN LA ESCUELA CON PERSPECTIVA DE CONSOLIDACIÓN.
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   4. Identificación de Beneficiarios

	· 45 ADULTOS CAPACITADOS

· 80% DE LOS INTEGRANTES DE ONG OPCIÓN, DIRIGENTES UNIDAD VECINAL 4 Y 5, CENTRO PSICO, RED DE PROFESIONALES ALFABETIZADORES DE LA COMUNA Y MIEMBROS DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD.
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   5. Determinación de Recursos

	APORTES ECONÓMICOS AL PROYECTO

PORCENTAJE APORTADO

Recursos  aportados por  corporación y externos

15  %

Recursos aportados por el Mineduc

70 %

Recursos  aportado por la escuela y el coordinador

15%
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   6. Equipo Responsable Proyecto

	· Identificación Nombres y funciones

	EDGARDO MUÑOZ OCARANZA            DIRECTOR 

IVAN ASENCIO  VILLALOBOS               COORDINADOR ENLACES
HERNÁN SANDOVAL CIFUENTES        ORIENTADOR

	· Organigrama

	ETAPAS  DEL PROYECTO Y SUS ACTIVIDADES

INICIO                                   (Planeamiento y Organización)

· Organización monitores y EGE

· Ambientación laboratorio

· Confección material capacitación

DESARROLLO                               (Ejecución)
· inicio capacitación

· habilitación de web y revista escolar

· apertura de espacios culturales y de ayudantía escolar

FINALIZACIÓN              (certificación  de los alumnos y evaluación final del Proyecto)
· Reunión de Evaluación  del seguimiento del Proyecto.

· Certificación de Adultos capacitados

· Graduación de Adultos y premiación a alumnos y apoderados colaboradores
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   7. Carta Gantt
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ambientación laboratorio
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confección material capacitación a monitores
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DESARROLLO                               (Ejecución)
inicio capacitación
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habilitación de web y revista escolar
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apertura de espacios culturales y de ayudantía escolar

[image: image27.png]



[image: image28.png]



[image: image29.png]



[image: image30.png]



FINALIZACIÓN              (certificación  de los alumnos y evaluación final del Proyecto
Reunión de Evaluación  del seguimiento del Proyecto.
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Certificación de Adultos capacitados
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Graduación de Adultos y premiación a alumnos y apoderados colaboradores

[image: image34.png]



[image: image35.png]



























� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���















































� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








[image: image12.wmf]
[image: image13.wmf]

[image: image36.png]


[image: image37.png]


_1220250361

_1215388464

