แผนแม่บทโครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย
บ้านตอไม้แดง  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านเก่า  
อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  
ปี  2552 - 2556
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1.  ความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานที่ดิน เนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา  ตั้งอยู่ ณ  บ้านตอไม้แดง  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดทำโครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย  เมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2540  โดยให้จัดทำเป็นศูนย์บริการควบคู่ไปกับการจัดทำสวนไม้ดอกไม้หอมไทย
2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการการพัฒนา  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ประชาชน  และหน่วยงานราชการในพื้นที่  ขอบเขตของการบริการประกอบด้วยการฝึกและการเพิ่มทักษะในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สาธารณสุข  และอื่นๆ

2.  เพื่อจัดตั้งสวนไม้ดอกไม้หอมไทย  สำหรับเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า  รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่  นักท่องเที่ยว  และบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและท่องเที่ยว

3.  เพื่อรักษาความหลากหลายพันธุกรรมพืชของพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย

4.  เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย  และปรับปรุงสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3.  เป้าหมาย

เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนแม่บท  5  ปี  ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556  มีดังนี้

3.1  รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย  จำนวน  128  ชนิด  ปลูกในพื้นที่โครงการฯ

3.2  ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย  ปีละ  2,000  ต้น  แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร  ประชาชนทั่วไป

3.3  ฝึกอบรมเกษตรกร  นักเรียน  และประชาชนทั่วไป  ปีละ  100  คน
4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1  เกษตรกร  นักเรียน  และประชาชนทั่วไป  มีแหล่งศึกษาเรียนรู้  เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย

4.2  เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย

4.3  เป็นแหล่งขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย  ให้แก่เกษตรกร  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

4.4  เป็นศูนย์บริการการพัฒนาให้เกษตรกร  เยาวชน  และประชาชน  ใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อพัฒนาอาชีพ  และวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม
5.  องค์การบริหารจัดการ

5.1  คณะกรรมการบริหารโครงการ

        มูลนิธิชัยพัฒนา  มีคำสั่งที่  11/2541 แต่งตั้งองค์การบริหารพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  คณะกรรมการบริหารโครงการ  ประกอบด้วย  เลขามูลนิธิชัยพัฒนา  กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นที่ปรึกษา  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานกรรมการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่

1.  กำหนดนโยบาย  เป้าหมาย  แผนงาน  และประสานแผนการปฏิบัติงาน  รวมทั้งบริหารจัดการ  โครงการให้สอดคล้อง  และเหมาะสมตามกรอบของแผนงานที่วางไว้

2.  ติดตามผลงาน  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  และให้คำแนะนำ  ในการปฏิบัติงานรวมทั้งแก้ไขปัญหา  และอุปสรรคในการบริหารงานให้บรรลุผล

3.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือบุคคล  ตลอดทั้งสำนักงานโครงการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น

5.2  คณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย

คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  มีคำสั่งที่  2/2542  แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย  ประกอบด้วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานอนุกรรมการ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นรองประธานอนุกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ  หัวหน้าฝ่ายประสานราชการและบริหารงานทั่วไป  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
6.  ผลการดำเนินงาน

6.1  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารโครงการ  ซึ่งมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  ได้ดำเนินการตามแผนแม่บท  พ.ศ.  2542 – 2551  ตามแผนที่กำหนดไว้  เช่น  ปลูกไม้ดอกไม้หอมไทย  103  ชนิด  จำนวน  497  ต้น  พันธุ์ไม้ประจำจังหวัด  44  ชนิด  จำนวน  229  ต้น  พันธุ์ไม้ผล  12  ชนิด  จำนวน  155  ต้น  และไม้ดอกไม้ประดับ  72  ชนิด  แจกจ่ายพันธุ์ไม้  79  ชนิด  จำนวน  3,046  ต้น  ทำป้ายทางเข้าศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย  การดำเนินการสาธารณูปโภค  การปรับปรุงถนน  ซ่อมแซมระบบน้ำ  และการให้น้ำระบบสปริงเกอร์  ซ่อมแซมสระน้ำ  ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  โรงเก็บวัสดุการเกษตร  เรือนเพาะชำแปดเหลี่ยม  ป้ายชื่อศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย  เขื่อนป้องกันตลิ่งพังตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย   การจัดภูมิทัศน์ภายในสวน   การจัดทำเอกสารเผยแพร่   ซึ่งมีสาธารณูปโภคและพัสดุไม้ดอกไม้หอมไทย  และไม้ประจำจังหวัด  เต็มพื้นที่  12  ไร่  3  งาน  44  ตารางวา

6.2  ผลการดำเนินการปี  2551

1.  จ้างคนงาน  จำนวน  2  คน  และยาม  จำนวน  1  คน
เป็นเงิน  167,040

บาท

2.  จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  10  รายการ

เป็นเงิน      6,625

บาท

3.  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง  จำนวน  1  เครื่อง

เป็นเงิน      9,000

บาท

4.  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  จำนวน  1  เครื่อง
เป็นเงิน    10,000

บาท

5.  ขยายพันธุ์ไม้

รวมทั้งสิ้น
3,139
ต้น

6.  แจกพันธุ์ไม้

จำนวน

1,339
ต้น

7.  ผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ
จำนวน

   147
คน
7.  สภาพปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงแรก  (พ.ศ.  2542 – 2546)  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ใช้ในการปรับปรุง  ก่อสร้างอาคารสถานที่  เช่น อาคารเอนกประสงค์  เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง  ฯลฯ  และการจัดภูมิทัศน์  จัดหาพรรณไม้ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้จนเต็มบริเวณพื้นที่  ได้รับงบประมาณในการจ้างคนงานและเจ้าหน้าที่เกษตรดูแล  ซึ่งสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ต่อมาในช่วงที่สอง  (พ.ศ.  2547 – 2551)  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นงบในการบริหารจัดการโครงการจัดจ้างคนงาน  2  อัตรา  และยามรักษาความปลอดภัย  1  อัตรา  ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ในบริเวณโครงการให้เจริญเติบโต  นอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนและพัฒนาไม้ดอกไม้หอมไทย  ตำบลบ้านเก่า  มีสมาชิก  30  คน  แต่กลุ่มไม่ได้ดำเนินกิจกรรมและยกเลิกกลุ่มแล้ว

จากสภาพปัญหาการดำเนินการที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ด้านการบริหารโครงการ
1. ขาดงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่เกษตรที่มีความรู้  ทักษะในการจัดการสวนปรับปรุงให้สมบูรณ์สวยงาม
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลไม่มีความรู้  ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดสวนและการบำรุงรักษา
ด้านพื้นที่ตั้ง
1. พื้นที่จำนวน  12  ไร่  3  งาน  44  ตารางวา  ซึ่งมีขนาดเล็ก  และมีต้นไม้ปลูกเต็มพื้นที่ทำให้การปรับปรุงภูมิทัศน์กระทำได้จำกัด
2. สถานที่ตั้งอยู่ห่างไกล  ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  40  กม.  ทำให้มีผู้มาเยี่ยมชมจำนวนน้อย
3. ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์โครงการในระดับน้อย
4. ระบบสูบน้ำบาดาลชำรุดไม่สามารถสูบน้ำบาดาลได้ทำให้ต้องขนย้ายปั๊มน้ำไปติดต้องที่ริมแม่น้ำทุกวัน
8.  แผนงานและแนวทางการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย  ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  เป้าหมายและเกิดประโยชน์ตามที่คาดหวังไว้นั้น  จำเป็นต้องดำเนินการตามแผนงาน  ดังนี้

8.1  แผนงานบริหารจัดการโครงการ

เพื่อบริหารโครงการและอำนวยการให้แผนงานต่างๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดำเนินงาน
1) จัดจ้าง  เจ้าหน้าที่เกษตรและคนงาน  เพื่อปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานด้านการเกษตร  ได้แก่การปลูก  ดูแลรักษาต้นไม้  การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย  รวมถึงการดูแลรักษาอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ระบบสาธารณูปโภค
2) จัดทำคำของบประมาณ  สำหรับสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  เช่น งบดำเนินการ  งบค่าสาธารณูปโภค  ฯลฯ
3) จัดทำแผนแม่บท  5  ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี
4) อำนวยการ  ประสานงาน  และดูแลการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน

8.2  แผนงานจัดสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภค

เพื่อจัดสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  ให้มีใช้ในโครงการฯ อย่างเพียงพอปรับปรุงสาธารณูปโภคเดิมให้สามารถให้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดำเนินงาน
1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น สำนักงานทางหลวงชนบท  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2  สุพรรณบุรี  เพื่อสนับสนุนปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเดิม  และการก่อสร้างใหม่ที่จำเป็น
2) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคเดิมและสิ่งก่อสร้าง  เช่น
2.1) ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์
2.2) สำรวจขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
2.3) ปรับปรุงระบบประปาและการให้น้ำระบบสปริงเกอร์

8.3  แผนงานจัดทำสวนไม้ดอกไม้หอมไทย

เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย  โดยการรับบริการจัดซื้อเพิ่มเติม  การจัดทำแบบแปลนโครงการ  การจัดภูมิทัศน์  ปลูกและบำรุงรักษาไม้ดอกไม้หอมไทย  และไม้ต่างๆ ในโครงการ

แนวทางการดำเนินงาน
1) รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย  โดยการรับบริจาคจากหน่วยงานภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  จัดซื้อพันธุ์ไม้เพิ่มเติมให้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
2) จัดทำแบบแปลนโครงการ  แบบจำลอง  (Model)  จำลองโครงการรวมทั้งแผนผังและป้ายประชาสัมพันธ์  และป้ายแสดงทางเข้าโครงการ
3) ปลูกไม้ดอกไม้หอมไทย  พร้อมจัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้สวยงาม  รักษาความสะอาด  ควบคุมกำจัดวัชพืชในบริเวณโครงการ
4) บำรุงดูแลรักษาสวนไม้ดอกไม้หอมไทย  ปฏิบัติการดูแลรักษาต้นไม้ในโครงการ  เช่น การตัดแต่ง     การให้น้ำ  ปุ๋ย  การปฏิบัติการดูแลรักษาและการป้องกันดิน  กำจัดศัตรูพืช
5) ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย  เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานราชการ  โรงเรียน  เกษตรกร  และประชาชนทั่วไป

8.4  แผนงานศูนย์บริการการพัฒนา

เพื่อเป็นศูนย์กลางของประชาชนในท้องถิ่น  และหน่วยงานต่างๆ  ในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์การฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ  เช่น ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สาธารณสุข ฯลฯ  เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้หอมไทย  รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

แนวทางการดำเนินงาน
1) ให้บริการด้านอาคาร  สถานที่ในการจัดฝึกอบรม  ประชุม  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานราชการ  และท้องถิ่นร่วมกับกลุ่มองค์กรต่างๆ 
2) จัดฝึกอบรมด้านพันธุ์ไม้และการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย  ให้แก่  ประชาชน  เกษตรกร  นักเรียน  และเยาวชน  ปีละ  100  คน
3) จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  โดยจัดทำในรูปแผ่นพับ  ปีละ  1,000  ฉบับ  รวมทั้งจัดทำเอกสารเกี่ยวกับพรรณไม้ดอกไม้หอมไทยภายในโครงการฯ
4) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านสื่อต่างๆ อาทิ  สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์  และเว็บไซด์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  moac - info.net
5) แผนงบประมาณการดำเนินงาน ปี  2552 – 2556
	แผนงาน / กิจกรรม
	ปีงบประมาณ  พ.ศ.
	หมายเหตุ

	
	2552
	2553
	2554
	2555
	2556
	

	1.  แผนงานบริหารโครงการ
     1.1  จัดจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานภายในโครงการฯ  จำนวน  3  คนๆ ละ  12  เดือนๆ ละ  5,000  บาท
     1.2  จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เกษตร ควบคุมดูแลโครงการ จำนวน 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 7,100  บาท (มี.ค. 52 – ก.ย. 52)
     1.3  งบบริหารโครงการ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้สอย วัสดุ ค่าล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภค)
	335,300
180,000

49,700
105,600

	370,800
180,000

85,200
105,600
	370,800
180,000

85,200
105,600
	370,800
180,000

85,200
105,600
	370,800
180,000

85,200
105,600
	ขอสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาหรือกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี

	2.  แผนงานจัดสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค
     2.1  ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์
     2.2  สำรวจขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
     2.3  ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่
	20,000
1  จุด

20,000
	119,600
99,600

20,000
	20,000
20,000
	20,000
20,000
	20,000
20,000
	ขอสนับสนุนจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล  เขต 2  
จ.สุพรรณบุรี

	3.  แผนงานจัดทำสวนไม้ดอกไม้หอมไทย
     3.1  รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย
     3.2  ปลูกและบำรุงรักษาไม้ดอกไม้หอมไทย
     3.3  จัดภูมิทัศน์  รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยในเรือนเพาะชำแปดเหลี่ยม
     3.4  ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ซึ่งอาศัยไม้ยืนต้นในโครงการ
	85,000
10,000
40,000
35,000
	80,000
10,000
40,000
30,000


	80,000
10,000
40,000
30,000

	80,000
10,000
40,000
30,000


	80,000
10,000
40,000
30,000
	

	4.  แผนงานศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย
     4.1 จัดทำเอกสารเผยแพร่ปีละ 1,000 ฉบับ
     4.2  จัดทำเอกสารรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย จำนวน  200  เล่ม
     4.3  จัดทำแบบจำลอง (Model)โครงการ
     4.4  ฝึกอบรม ประชาชน เกษตรกร นักเรียน เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทย และการพัฒนาอาชีพอื่นๆ ปีละ  100  คน
     4.5  ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย  และปรับปรุงป้ายโครงการฯ
	41,250
10,000
31,250
	60,000
10,000
20,000
30,000
	90,000
10,000
50,000
30,000
	40,000
10,000
30,000
	40,000
10,000
30,000
	สนง.โยธาธิการและผังเมือง สำรวจออกแบบ

	รวม  4  แผนงาน
	481,550
	630,400
	560,800
	510,800
	510,800
	2,694,350


ภาคผนวก
