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 Relatório GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 
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	Áreas Gestoras:

DIOPE/DENCO/GSRO
	PI 2.22 – Rastreamento de Objetos – 2º Fase
	Referência: Dezembro/2004

	
	Perspectiva: Processos Internos
	

	
	Gestor: Régis Luiz Boscato
	

	
	Início: Abr/2002       Término LB: Ago/2005         Término Reprogramado: Set/2005
	


	1. INFORMAÇÕES DO PROJETO


1.1. DESCRIÇÃO

Atualização do SRO envolve a troca dos atuais 24 servidores por 3, sendo um de produção, um de backup e um para relatórios, todos centralizados em Brasília. Atualização do banco de dados Oracle e demais aplicativos do sistema (exceto o CTS), atualização dos aplicativos CTS, com a incorporação de novas funcionalidades para atender demandas reprimidas, integração mais adequada à estrutura de rastreamento hoje disponível, incorporação de novas funcionalidades já demandadas pelo mercado e ampliação e atualização tecnológica do atual parque de equipamentos operacionais.

1.2. METAS FÍSICAS

1a Etapa: Incorporação de novas tecnologias e funcionalidades no SRO original com vistas ao atendimento de demandas comerciais e operacionais; consolidar as demandas do SRO não implementadas; aprimorar a qualidade do processo; integrar o SRO com as bases corporativas; definir a conveniência de adoção de um nível de rastreamento diferenciado para os diversos serviços prestados pela ECT, até dezembro de 2007;

2a Etapa: Aquisição e implantação de 3 servidores e desativação dos 24 servidores atualmente utilizados; contratação e implantação de alterações no aplicativo CTS e no coletor portátil; aquisição e implantação operacional de 1.300 computadores com scanner e de 1.930 coletores portáteis, até dezembro de 2007 (Maior detalhamento consta do relatório elaborado pelo grupo instituído pela PRT/PR-062/2002).

1.3. VINCULAÇÕES

Vínculo com Plano Estratégico 2004-2007

2.3 Objetivos e Metas Estratégicas: 2.3.5 Tecnologia;

2.4 Políticas: 2.4.5 Tecnologia: alíneas A e C;

2.6 Recomendações Estratégicas:
2.6.5 Tecnologia: alíneas A e B; 2.6.7 Modelo Organizacional e de Gestão;

4. Estratégia das Áreas: 4.3 Diretoria de Operações: 4.3.2 Estratégias: alíneas A, C e F.

Vínculo com Modelo de Excelência dos Correios

Critério Processos.

	2. EVOLUÇÃO DO PROJETO EM JANEIRO


2.1. RESUMO

O Projeto encontra-se em fase de preparação conforme ilustrado pelos seus indicadores físicos mostrados na tabela abaixo:

	% de Avanço
	Previsto (1)
	Realizado (2)
	Desvio

[(2)/(1) – 1] *100
	Sinalizador de Alerta

	Físico
	76%
	70%
	-7,89%
	(

	Financeiro
	32%
	17%
	-46,8%
	(

	( Bom (>0% e <-15%) ( Atenção (>=-15% e <-30%) ( Crítico (>=-30%)


2.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 116.327.068,00
(Valores em R$)

	
	CUSTEIO

Conta(s): 00.0.00
	INVESTIMENTO

Conta: E02

	Valor Total
	
	116.327.068,00

	Realizado até dez/2003
	
	2.235.068,00

	Dotação para 2004
	
	35.000.000,00

	Previsto em 2004 até Dezembro
	
	18.787.084,26

	Realizado em 2004 até Dezembro
	
	18.212.002,00


	Nr. CONTRATO
	FORNECEDOR
	VALOR (R$)
	DATA DE ASSINATURA
	VIGÊNCIA

	12.389/2003
	HHP BRASIL LTDA
	R$ 14.569.998,93
	19/12/2003
	12 meses

	Aditivo ao Contrato  12.389/2003
	HHP BRASIL LTDA
	R$ 3.642.003,00
	30/01/2004
	12 meses


	DESCRIÇÃO 

(CONTA E02)
	VALOR BLOQUEADO 2004 (R$)
	VALORES NÃO BLOQUEADOS (R$)

	
	
	


OBS: Foram estornados R$ 3.129.461,88 referente à execução lançada erroneamente no ERP e corrigido o relatório DEORC. Os valores informados são os que constam no contrato 12.389/2003 e seu aditivo. Realizado: fonte DEORC. Demais valores: fonte gestor.

2.3. OCORRÊNCIAS DO PERÍODO

· Aceite final do novo aplicativo do coletor foi dado em 14/01 e nesta data, foi recebido dos fontes pela equipe DESUN/GTSRO.

· Realização do pregão na primeira quinzena de janeiro com aquisição de 500 computadores HP D325.  

· Revisão do planejamento do projeto com DESUN e DENCO.

·  Liberada a máster versão 1.22 do SRO para o Windows 2000 que será utilizada nas estações novas.
2.4. AÇÕES PREVISTAS

· Implementar novas funcionalidades no aplicativo do coletor portátil. Ex.: Permitir a digitação dos dados dos destinatários no próprio coletor.
· Disponibilizar o servidor de aplicação que substituirá o atual CTS Server.
· Disponibilizar um midlle para instalação dos concentradores que substituirá o atual NETOPE.
	 3. CURVAS DE AVANÇO


3.1. FÍSICO
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3.2. FINANCEIRO
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Análise: : Houve uma correção nos valores de realização orçamentária em relação ao valor executado no mês de novembro.

	4. INDICADORES DO PROJETO


4.1. INDICADOR DE IMPLANTAÇÃO

OBS: Não está sendo realizado acompanhamento de indicadores de implantação.

4.2. INDICADOR PPA 2004

OBS:  

	5. ANEXOS


5.1. Cronograma Sintético;

5.2. Cronograma Geral;

5.3. Cronograma Detalhado para o Próximo Período;

5.4. Programação Financeira;

5.5. Quadro de Acompanhamento das Interfaces dos Projetos.

Rastreamento de Objetos 2a Fase





Dezembro/2004





RELATÓRIO GERENCIAL





Projeto: PI.2.22 - Rastreamento de Objetos – 2a Fase


Gestor: Regis Luiz Boscato


Área: DIOPE/DENCO/GSRO











� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








	http://intranetect/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/Cipro/projetos.cfm
	Página 5 de 5



_1165160541.xls
Gráf1

		37622		37622

		37653		37653

		37681		37681

		37712		37712

		37742		37742

		37773		37773

		37803		37803

		37834		37834

		37865		37865

		37895		37895

		37926		37926

		37956		37956



Prev. Inicial

Realizado

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

7130

215

215

1896

1896

3577

3577

4477

3977

4478

3977

5478

3977

6078

3977

6478

3977

7128

3977

7129

3977

7130

4477

7130

4477



Físico

		

				Curvas de Avanço Físico						2004

										Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec

				Quantidade Acumulada		Previsão Inicial (Linha Base)		Mensal		215		1681		1681		900		1		1000		600		400		650		1		1		0

								Acumulado		215		1896		3577		4477		4478		5478		6078		6478		7128		7129		7130		7130

								Mensal		215		1681		1681		400		0		0		0		0		0		0		500		0

								Acumulado		215		1896		3577		3977		3977		3977		3977		3977		3977		3977		4477		4477
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