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Nota: A lo largo del documento se hará referencia al archivo desarrollado en Microsoft Project:




ETTEKOplanificación.mpp
Estimación del esfuerzo

Identificación de elementos a desarrollar


Este paso implica la identificación de los subsistemas del proyecto, de forma que se describen a continuación las diferentes actividades y tareas en las que el proyecto está dividido:

· Análisis de SI

· Análisis Conceptual

· Análisis funcional

· Diseño de SI

· Diseño aplicación de trabajadores

· Diseño aplicación de empresarios

· Diseño aplicación de psicólogos

· Petición y recepción de HW

· Diseño de seguridad del sistema 

· Construcción SI

· Programación de módulos de trabajadores

· Programación de módulos de empresarios

· Programación de módulos de psicólogos

· Integración de software

· Pruebas de integración

· Pruebas de validación de Usuarios

· Implantación SI

· Recepción y configuración del hardware

· Instalación de los programas en equipos finales

· Generación documentación

· Revisión de documentación

· Entrega del producto al cliente


Estos son los subsistemas identificados y las partes de cada uno.

Cálculo del esfuerzo


Para ver las horas que se han marcado como estimación para las actividades y tareas del proyecto, véase el fichero de Microsoft Project en el que están descritas las mismas, con una duración asociada basada en el esfuerzo estimado para cada una de las tareas.

Planificación

Selección de la estrategia de desarrollo


Se utilizará un desarrollo incremental y realizando una serie de iteraciones, se propone un modelo de ciclo de vida clásico o en cascada.

Selección de la estructura de actividades, tareas y productos


Se usará en este proyecto el desarrollo basado en Métrica v3, que es la finalidad del proyecto. Los pasos seguidos son:

· Estudio de viabilidad

· Oferta

· ASI

· DSI

· Gestión de proyectos

Calendario de hitos y entregas


Para ver cómo se han definido los hitos y las entregas, ver el fichero de Microsoft Project. Al final de cada tarea se prevé un hito, para llevar un cierto control sobre el desarrollo del sistema.

Planificación detallada de recursos y actividades
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Presentación y aceptación


El producto es presentado y se pasa a su aceptación.

Asignación detallada de tareas

Asignación de tareas
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Comunicación al equipo de proyecto

Seguimiento de tareas

Seguimiento de tareas


Para este paso mirar el contenido del fichero de MS Project, para ver las fechas marcadas. Como el proyecto no se va a desarrollar en la realidad, no es necesario dar más detalles sobre este aspecto, dado que toda la información está en el fichero que describe el proyecto.

Gestión de incidencias


Este apartado sólo se abordaría si se llevara a cabo la implementación del sistema, si surgiera alguna incidencia.

Gestión de cambios en los requisitos


Este apartado sólo se abordaría si durante el desarrollo real de la aplicación surgiera algún cambio en los requisitos. Tanto este apartado como el anterior no tienen sentido en un proyecto meramente académico.

Finalización de la tarea

Comprobación de la tarea


Es evidente que esto también tiene sentido solamente si el proyecto se estuviera desarrollando en la realidad, de forma que esta parte tampoco tiene mucho sentido abordarla en este proyecto. De forma que las tareas, según vayan acabando, se irían dando por concluidas, por parte del responsable de las mismas, en cada caso el que sea.

Actualización de la planificación

Actualización de las tareas


Volvemos a encontrarnos que esta práctica es irrealizable, dado que no hemos contemplado que haya cambios de requisitos ni tampoco aparición de incidencias, de modo que esto también tiene sentido en el desarrollo de un proyecto real, no en este.

Obtención de la extrapolación


De nuevo, sólo tiene sentido hacer esto si el proyecto se está desarrollando en la realidad.

Elaboración del informe de seguimiento


Vuelve a ocurrir que esto sólo es aplicable en el caso de que el proyecto estuviera siendo desarrollado en realidad, ergo no tiene sentido desarrollar este punto.

Reuniones de seguimiento

Reunión interna de seguimiento


Tampoco tenemos manera de realizar esto, dado que no hay ni equipo para reunir, ni tampoco se está desarrollando el proyecto en la realidad.

Aceptación

Verificación de aceptación interna


Se daría por validado el trabajo realizado, en el caso de que éste estuviera siendo llevado a cabo.

Cierre del proyecto

Inclusión en el histórico de proyectos



Se realizaría una extracción de lo más relevante de este proyecto: estimaciones, valores reales, requisitos, etc… Para futuras referencias en desarrollos venideros. El fin de esta actividad es poder ser más precisos en estimaciones futuras.

Archivo de la documentación de gestión de proyecto


Se conservaría la documentación íntegra generada durante el desarrollo del proyecto en el archivo de la empresa (la base de datos) y se daría por terminada la misma. Es sólo copiar ficheros, y también, en caso de que se requiriese, mandarlos imprimir y almacenarlos de forma segura. 

Gloria García Fernández, FM-51, 971735


Javier Vilanova Martínez, FM-51, 971736
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