

Presupuesto final del proyecto Velez

Elaborado por el grupo **Erasmus**

En total se suponía que teníamos:

número de programadores: 6

El número de programadores es un equilibrio entre tener muchas personas las cuales trabajan en menor tiempo pero de manera más caótica y además el proyecto se gestiona de forma peor. De lo contrario se podría trabajar con pocas personas las cuales trabajan más tiempo.

saldo de un programador: 10 €/hora

Hemos considerado que un programador tenga 10 €/hora porque creemos que se trata de personas jóvenes muy involucradas a sistema Linux y tecnologías relacionadas y también suponemos que se va a trabajar en forma de eXtreme Programming y que la gente ya tiene experiencia y que le gusta.

Al final hemos obtenido estos resultados:

Presupuesto total de trabajo de programadores: 3360 €

Porque suponemos que el trabajo va a hacer 6 programadores con un salario 10€ a cada hora elaborada y se va a trabajar 42 días entonces se obtiene un presupuesto total de trabajo por 3360 €.

Días de trabajo de programadores: 42

De nuestra planificación como resultado se obtenía el número de jornadas 42.

Presupuesto total: 8396 € (recursos humanos, HW, SW)

Nuestro presupuesto total del proyecto Velez será en el cual se han considerado todos los puntos mencionados anteriormente, y además todo el resto del presupuesto inicial. Es decir, todos los recursos humanos, todos los recursos de HardWare y SoftWare.