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Caso de Desenvolvimento
Introdução

Finalidade

Este documento apresenta a maneira como o RUP e sua metodologia de desenvolvimento serão usados para USC-VCXP do Projeto VANT-EC-SAME.

Escopo

Este Caso de Desenvolvimento aplica-se às Fases do RUP de Iniciação, Elaboração, Construção e Transição aplicadas a USC-VCXP.

Definições, Acrônimos e Abreviações

Consulte o documento [2].

Referências

[1] VCXP – Plano de Iteração – Iniciação;
[2] VCXP – Glossário;
[3] VCXP – Visão;

[4] VCXP – Solicitações dos Principais Envolvidos; e
[5] VCXP – Caso de Desenvolvimento.
Visão Geral

O restante deste documento descreve maneiras segundo as quais o RUP será adaptado para esta Unidade de Software de Ccomputador. Quando o RUP for usado em sua forma original, será feita uma observação.

A Seção 2 contém uma Visão Geral do processo de desenvolvimento, incluindo atividades de Gerenciamento de Projeto e Garantia de Qualidade. A Seção 3 descreve os Fluxos de Trabalho de Iteração para as Fases de Elaboração e Construção. 

Visão Geral do Caso de Desenvolvimento 

Esta USC-VCXP do Projeto VANT-EC-SAME consiste de:

· uma Fase completa de Iniciação;

· uma Fase de Elaboração;

· uma Fase de Construção com duas iterações; e

· uma Fase completa de Transição.

As revisões de design e de código ocorrerão nos marcos-chave de iteração, e as revisões de qualidade do projeto serão realizadas no final de cada fase.
Modelo de Ciclo de Vida

O ciclo de vida empregado para A USC-VCXP baseia-se no RUP. Dessa forma, encontra-se compreendido por 04 (quatro) marcos, distribuídos de acordo com o Modelo de Iterações proposto por este processo. A Figura a seguir ilustra o processo como um todo, e na sequência, uma tabela descreve cronologicamente os marcos adotados. Maiores detalhes sobre o processo utilizado neste Caso de Desenvolvimento, podem ser obtidos através do produto Rational Unified Process versão 2002.05.00.
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	Modelo de Ciclo de Vida

	Marco
	Descrição

	Fase de Iniciação
	A Fase de Iniciação desenvolverá os requisitos do produto e estabelecerá as regras de negócio. Mais detalhes sobre esta Fase podem ser obtidos a partir do documento VCXP - Plano de Iteração - Iniciação[1].

	Fase de Elaboração
	A Fase de Elaboração analisará os requisitos e desenvolverá o Protótipo de Arquitetura. Após concluir a Fase de Elaboração, todos os Casos de Uso selecionados para o Release 1.0 terão análise e projeto completos.

	Fase de Construção
	Durante a Fase de Construção, os Casos de Uso restantes serão analisados e projetados. A versão Beta do Release 1.0 (BR1.0) será desenvolvida, contemplando todos Casos de Uso, e distribuída para fins de avaliação. As atividades de implementação e teste que suportarão o BR1.0 serão concluídas.

	Fase de Transição
	A Fase de Transição preparará a BR1.0 para transferência. Ela fornece o suporte necessário para garantir a integração das USC e dos CSC às demais Soluções Tecnológicas da do Projeto. O Marco do Release 1 (R1.0) indica o final da Fase de Transição. Neste ponto, todos os recursos, conforme definido no Documento VCXP – Visão [3], encontram-se disponíveis para os usuários.


Disciplinas 

Este caso de desenvolvimento aborda todas disciplinas do RUP.
Configuração da Disciplina  

A finalidade desta seção é explicar como será realizada a configuração das disciplinas neste documento. Isso inclui uma explicação da finalidade e maneira como são preenchidas as tabelas e cada seção que descreve as várias disciplinas listadas na seção intitulada Disciplinas.

Fluxo de Trabalho

Nesta seção são detalhadas todas as mudanças efetuadas na estrutura do fluxo de trabalho da disciplina em questão. As mudanças usuais incluem a adição de atividades para descrever modos de trabalho específicos, ou a remoção de atividades.
Artefatos

Usando um formato tabular, esta seção descreve como o artefato será usado. Outros artefatos não inclusos no RUP podem ser adicionados à tabela conforme necessário.
	Artefatos
	Como Usar
	Detalhes da Revisão
	Ferramentas 
	Templates/
Exemplos

	
	Inic
	Elab
	Const
	Trans
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1.1.1.1 Explicação da tabela

	Nome da Coluna
	Finalidade
	Conteúdo/Comentários

	Artefatos
	Nomear o artefato 
	Uma referência ao artefato no Rational Unified Process (RUP) ou à definição de um artefato local mantida como parte do Caso de Desenvolvimento.

	Como Usar
	Qualificar como o artefato é usado ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento
	Para cada fase é definido se o artefato é:  

· N (Necessário);
· R (Recomendável);
· P (Possível); e
· D (Desnecessário).

	Detalhes da Revisão
	Definir o nível de revisão e os procedimentos de revisão  aplicados ao artefato. 
	Para cada fase é definido um dos seguintes Níveis de Revisão:  

· FE (Formal-Externo);
· FI (Formal-Interno);
· I (Informal); e
· N (Nenhum).

	Ferramentas
	Definir as ferramentas a serem usadas para produzir o artefato.
	Referências aos detalhes das ferramentas utilizadas para desenvolver e manter este artefato.

	Templates/Exemplos
	Fornecer os templates a serem usados e exemplos dos artefatos que usam os templates.
	Referências aos templates a serem utilizados


Observações sobre Artefatos

Esta seção tem duas finalidades principais: 

· Listar todos os artefatos que não serão utilizados e os motivos pelos quais tomou-se a decisão;
· Ela contém uma referência ao Plano de Gerenciamento de Configuração do projeto, documento este pertencente a Fase de Elaboração, que descreve a estratégia de gerenciamento de configuração a ser usada para trabalhar nesses artefatos. O Plano de Gerenciamento de Configuração permite que os desenvolvedores respondam a perguntas como:  

· Quando devo liberar meu artefato?  

· Onde coloco o artefato que acabei de criar ou modificar? 

· Onde encontro artefatos existentes para o projeto? 

  

	Artefatos
	Como Usar
	Motivo

	 
	 
	 


Relatórios

Esta seção lista os relatórios a serem usados e outros relatórios não inclusos no RUP podem ser adicionados à tabela conforme necessário.
	Relatórios
	Como Usar
	Templates/Exemplos
	Ferramentas 

	 
	 
	 
	 


Observações sobre os Relatórios

Esta seção tem a finalidade de listar todos relatórios que não serão utilizados e os motivos desta decisão.
Procedimentos Adicionais de Revisão

Esta seção captura quaisquer procedimentos adicionais de revisão necessários para os artefatos utilizados na disciplina. Eles complementam os Procedimentos de Revisão gerais descritos na seção Visão Geral deste documento.
Outros Problemas

Esta seção captura quaisquer problemas pendentes relacionados à configuração da disciplina e pode ser usada como uma lista de problemas durante a criação do documento VCXP - Caso de Desenvolvimento [5].
Planos de Iteração de Exemplo  

Fase de Iniciação

Vide documento VCXP – Plano de Iteração - Iniciação [1].

Fase de Elaboração

A ser definido posteriormente no Projeto.

Fase de Construção

A ser definido posteriormente no Projeto.

Fase de Transição

A ser definido posteriormente no Projeto.

Disciplinas 

Modelagem de Negócios 
Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP.
Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Detalhes da Revisão
	‑{}‑Ferramentas 
	Templates/
Exemplos

	
	Inic
	Elab
	Const
	Trans
	
	
	

	Ator de Negócio
	P
	P
	D
	D
	FE
	ROSE
	-

	Documento de Arquitetura de Negócios
	P
	P
	D
	D
	FE
	Word
	rup_barchdoc.dot

	Entidade de Negócios
	P
	P
	D
	D
	FE
	ROSE 
	-

	Glossário de Negócios
	P
	P
	D
	D
	FE
	Word
	rup_bgloss.dot

	Modelo de Objetos de Negócios
	P
	P
	D
	D
	FE
	ROSE
	-

	Regras de Negócios
	P
	P
	D
	D
	FE
	Word
	rup_brul.dot

	Caso de Uso de Negócios
	P
	P
	D
	D
	FE
	ROSE
	rup_bucr.dot

	Modelo de Casos de Uso de Negócios
	P
	P
	D
	D
	FE
	ROSE
	-

	Realização de Casos de Uso de Negócios
	P
	P
	D
	D
	FE
	Word
	rup_bvis.dot

	Visão do Negócio
	P
	P
	D
	D
	FE
	Word
	rup_bucs.dot

	Trabalhador de Negócio
	P
	P
	D
	D
	I
	ROSE
	-

	Unidade Organizacional
	P
	P
	D
	D
	I
	ROSE
	-

	Especificação Suplementar de Negócios
	P
	P
	D
	D
	FI
	Word
	rup_sbs.dot

	Avaliação da Organização-Alvo
	P
	P
	D
	D
	FE
	Word
	rup_tarorgass.dot


Observações sobre os Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Motivo

	N/A
	N/A
	N/A


Relatórios

	Relatórios
	Como usar
	Ferramentas
	Templates/Exemplos

	Entidade de Negócios
	P
	SoDA
	Mentor RUP 

	Relatório Sintético de Modelo de Objetos de Negócios
	P
	SoDA
	Mentor RUP

	Caso de Uso de Negócios
	P
	SoDA
	Mentor RUP

	Realização de Modelo de Casos de Uso de Negócios
	P
	SoDA
	Mentor RUP

	Relatório Sintético de Modelo de Casos de Uso de Negócios
	P
	SoDA
	Mentor RUP

	Trabalhador de Negócio
	P
	SoDA
	Mentor RUP


Observações sobre os Relatórios

N/A

Procedimentos Adicionais de Revisão

N/A

Outros Problemas

N/A
Requisitos 

Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP.
Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Detalhes da Revisão
	Ferramentas 
	Templates/
Exemplos

	
	Inic
	Elab
	Const
	Trans
	
	
	

	Ator
	R
	N
	N
	N
	I
	ROSE
	-

	Classe de Fronteira
	D
	N
	P
	P
	I
	ROSE
	-

	Glossário
	N
	N
	N
	N
	FE
	Word
	rup_gloss.dot

	Atributos de Requisitos
	N
	N
	P
	N
	FI
	Requisite Pro
	-

	Plano de Gerenciamento de Requisitos
	N
	N
	N
	N
	FE
	Word
	rup_rmpln.dot

	Solicitações dos Principais Envolvidos
	N
	N
	N
	N
	FE
	Word
	rup_stkreq.dot

	Especificação de Requisitos de Software
	P
	P
	P
	P
	FE
	Word
	rup_srsuc.dot

	Especificação Suplementar
	N
	N
	N
	N
	FE
	Word
	rup_sspec.dot

	Caso de Uso
	R
	N
	N
	N
	FE
	Word
	rup_ucspec.dot

	Modelo de Casos de Uso
	R
	N
	N
	N
	FE
	ROSE
	-

	Pacote de Casos de Uso
	D
	P
	P
	P
	I
	ROSE
	-

	Encenação de Caso de Uso
	D
	P
	P
	P
	I
	ROSE
	-

	Protótipo da Interface do Usuário
	D
	N
	P
	P
	FE
	Photoshop; WSAD ou Jbuilder
	-

	Visão
	N
	N
	N
	N
	FE
	Word
	rup_vision_sp.dot


Observações sobre os Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Motivo

	Todos
	N
	Deverá, na Fase de Elaboração, ser desenvolvido um Plano de Gerenciamento de Configuração do Projeto, contendo informações sobre como os artefatos serão gerenciados pela configuração.


Relatórios

	Relatórios
	Como Usar
	Ferramentas 
	Templates/Exemplos

	Ator
	P
	SoDA
	Mentor RUP

	Caso de Uso
	P
	SoDA
	Mentor RUP

	Relatório Sintético de Modelo de Casos de Uso
	P
	SoDA
	Mentor RUP

	Encenação de Caso de Uso
	P
	SoDA
	Mentor RUP


Observações sobre os Relatórios

N/A

Procedimentos Adicionais de Revisão

N/A

Outros Problemas

N/A

Análise e Design 

Fluxo de Trabalho

Por não estar sendo desenvolvido um produto de Tempo Real, o papel Designer de Cápsula e a atividade Design da Cápsula foram excluídos do Fluxo de Trabalho.

Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Detalhes da Revisão
	Ferramentas 
	Templates/
Exemplos

	
	Inic
	Elab
	Const
	Trans
	
	
	

	Classe de Análise
	D
	N
	N
	N
	I
	ROSE
	-

	Modelo de Análise
	D
	N
	N
	N
	FI
	ROSE
	-

	Modelo de Implantação
	D
	P
	P
	P
	FI
	ROSE
	-

	Modelo de Dados
	D
	N
	N
	N
	FI
	ROSE ou ErWin
	-

	Classe de Design
	D
	N
	N
	N
	I
	ROSE
	-

	Modelo de Design
	D
	N
	N
	N
	FI
	ROSE
	-

	Pacote de Design
	D
	P
	P
	P
	FI
	ROSE
	-

	Subsistema de Design
	D
	P
	P
	P
	FI
	ROSE
	-

	Interface
	D
	P
	P
	P
	FI
	ROSE
	-

	Arquitetura de Referência
	D
	P
	P
	P
	FI
	ROSE
	-

	Documento de Arquitetura de Software
	D
	N
	N
	N
	FE
	Word ou SoDA
	rup_sad.dot ou Mentor RUP

	Realização de Casos de Uso
	D
	P
	P
	P
	FI
	ROSE ou Word
	rup_ucrs.dot


Observações sobre os Artefatos

	Artefato
	Como Usar
	Motivo

	Cápsula
	D
	Não está sendo desenvolvido um produto de Tempo Real 

	Evento
	D
	Não está sendo desenvolvido um produto de Tempo Real

	Protocolo
	D
	Não está sendo desenvolvido um produto de Tempo Real

	Sinal
	D
	Não está sendo desenvolvido um produto de Tempo Real


Relatórios

	Relatórios
	Como Usar
	Ferramentas 
	Templates/Exemplos

	Classe
	P
	SoDA
	Mentor RUP

	Relatório Sintético de Modelo de Design
	P
	SoDA
	Mentor RUP

	Pacote/Subsistema de Design
	P
	SoDA
	Mentor RUP

	Realização de Casos de Uso
	P
	SoDA
	Mentor RUP


Observações sobre os Relatórios

N/A

Procedimentos Adicionais de Revisão

N/A

Outros Problemas

N/A

Implementação 

Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP.

Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Detalhes da Revisão
	Ferramentas 
	Templates/
Exemplos

	
	Inic
	Elab
	Const
	Trans
	
	
	

	Build
	D
	P
	P
	P
	I
	WSAD ou JBuilder
	-

	Componente
	D
	P
	P
	P
	I
	WSAD ou Jbuilder
	-

	Modelo de Implementação
	D
	P
	P
	P
	I
	WSAD ou Jbuilder
	-

	Subsistema de Implementação
	D
	P
	P
	P
	FI
	WSAD ou Jbuilder
	-

	Plano de Integração do Build
	D
	N
	N
	N
	FI
	WSAD ou JBuilder
	-


Observações sobre os Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Motivo

	 N/A
	N/A
	N/A


Relatórios

	Relatórios
	Como Usar
	Ferramentas 
	Templates/Exemplos

	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Observações sobre os Relatórios

N/A

Procedimentos Adicionais de Revisão

Serão realizadas revisões informais de código.

Outros Problemas

N/A

Teste 

Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP.

Artefatos
	Artefatos
	Como Usar
	Detalhes da Revisão
	Ferramentas 
	Templates/
Exemplos

	
	Inic
	Elab
	Const
	Trans
	
	
	

	Plano de Teste
	P
	N
	N
	N
	FE
	Word
	rup_tstpln.dot

	Lista de Idéias de Teste
	D
	D
	D
	D
	I
	Word
	-

	Caso de Teste
	D
	P
	P
	P
	FE
	Word
	-

	Dados de Teste
	D
	P
	P
	P
	I
	ROSE
	-

	Modelo de Análise de Carga de Trabalho
	D
	D
	D
	D
	I
	ROSE
	-

	Classe de Teste
	D
	P
	P
	P
	I
	ROSE
	-

	Componentes de Teste
	D
	P
	P
	P
	I
	WSAD ou JBuilder
	-

	Sumário de Avaliação de Testes
	D
	N
	N
	N
	FE
	Word
	rup_tsteval.dot

	Conjunto de Testes
	D
	P
	P
	P
	I
	ROSE
	-

	Resultados do Teste
	D
	P
	P
	P
	FE
	Word
	-

	Script de Teste
	D
	P
	P
	P
	I
	TestStudio
	-

	Configuração do Ambiente de Teste
	D
	P
	P
	P
	I
	ROSE
	-

	Arquitetura para Automatização de Testes
	D
	P
	P
	P
	I
	ROSE
	-

	Especificação da Interface de Testes
	D
	P
	P
	P
	I
	ROSE
	-


Observações sobre os Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Motivo

	 N/A
	N/A
	N/A


Relatórios

	Relatórios
	Como Usar
	Ferramentas 
	Templates/Exemplos

	Relatório Sintético de Teste
	P
	Word
	 Incluso RUP


Observações sobre os Relatórios

N/A

Procedimentos Adicionais de Revisão

N/A

Outros Problemas

N/A
Implantação

Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP.

Artefatos
	Artefatos
	Como Usar
	Detalhes da Revisão
	Ferramentas 
	Templates/
Exemplos

	
	Inic
	Elab
	Const
	Trans
	
	
	

	Lista de Materiais
	D
	P
	P
	P
	FE
	Word
	rup_blomtl.dot

	Plano de Implantação
	D
	P
	P
	N
	FE
	Word
	rup_dplpln.dot

	Unidade de Implantação
	D
	P
	P
	P
	FE
	Word
	-

	Material de Suporte para o Usuário
	D
	P
	P
	P
	FE
	Word
	-

	Artefatos de Instalação
	D
	P
	P
	P
	FE
	Word
	-

	Notas de Release
	D
	P
	P
	N
	FE
	Word
	rup_relnt.dot

	Materiais de Treinamento
	D
	D
	D
	D
	FI
	Word
	-


Observações sobre os Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Motivo

	 Produto
	D
	O Produto irá prestar suporte aos demais ISC-VANT e não será disponibilizado separadamente (comercial ou software de prateleira).

	Arte-final do Produto
	D
	O Produto irá prestar suporte aos demais Sub-Projetos e não será disponibilizado separadamente (comercial ou software de prateleira).


Relatórios

	Relatórios
	Como Usar
	Ferramentas 
	Templates/Exemplos

	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Observações sobre os Relatórios

N/A

Procedimentos Adicionais de Revisão

N/A

Outros Problemas

N/A

Gerenciamento de Configuração e Mudança
Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP.

Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Detalhes da Revisão
	Ferramentas 
	Templates/
Exemplos

	
	Inic
	Elab
	Const
	Trans
	
	
	

	Solicitação de Mudança
	D
	P
	P
	P
	I
	ClearQuest
	-

	Registro da Auditoria de Configuração
	D
	P
	P
	P
	I
	Word
	-

	Plano de Gerenciamento de Configuração
	D
	P
	P
	P
	I
	Word
	rup_cmpln.dot

	Repositório do Projeto
	P
	N
	N
	N
	N
	ClearCase
	-

	Espaço de Trabalho
	P
	P
	P
	P
	N
	ClearCase
	-


Observações sobre os Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Motivo

	N/A 
	N/A
	N/A


Relatórios

	Relatórios
	Como Usar
	Ferramentas 
	Templates/Exemplos

	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Observações sobre os Relatórios

N/A

Procedimentos Adicionais de Revisão

N/A

Outros Problemas

N/A

Gerenciamento de Projeto 

Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP.

Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Detalhes da Revisão
	Ferramentas 
	Templates/
Exemplos

	
	Inic
	Elab
	Const
	Trans
	
	
	

	Avaliação de Iteração
	P
	P
	P
	P
	I
	Word
	rup_itass.dot

	Plano de Iteração
	N
	N
	N
	N
	FI
	Word
	rup_itpln.dot

	Plano de Métricas
	P
	P
	P
	P
	I
	Word
	rup_mspln.dot

	Plano de Resolução de Problemas
	P
	P
	P
	P
	I
	Word
	rup_prspln.dot

	Métricas de Projeto
	P
	P
	P
	P
	I
	Word
	-

	Plano de Garantia de Qualidade
	P
	P
	P
	P
	I
	Word
	rup_qapln.dot

	Registro de Revisão
	P
	P
	P
	P
	I
	ClearCase
	-

	Lista de Riscos
	N
	N
	N
	N
	FE
	Word
	rup_rsklst.dot

	Plano de Desenvolvimento de Software
	D
	N
	N
	N
	FE
	Word
	rup_sdpln_sp.dot


Observações sobre os Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Motivo

	 Caso de Negócio
	D
	 Esta USC-VCXP já foi validado como viável.

	Plano de Aceitação do Produto
	D
	Por se tratar de um Projeto de Software pequeno, este Plano será incorporado ao Plano de Desenvolvimento de Software

	Plano de Gerenciamento de Riscos
	D
	Por se tratar de um Projeto de Software pequeno, este Plano será incorporado ao Plano de Desenvolvimento de Software

	Avaliação de Status
	D
	O Status já está sendo avaliados nas constantes reuniões da equipe e também por meio dos Indicadores de Resultados.

	Ordem de Trabalho
	D
	As ordens já estão sendo efetuadas via a Ferramenta de Requisitos e também por e-mail.


Relatórios

	Relatórios
	Como Usar
	Ferramentas 
	Templates/Exemplos

	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Observações sobre os Relatórios

N/A

Procedimentos Adicionais de Revisão

N/A

Outros Problemas

N/A

Ambiente 

Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP.

Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Detalhes da Revisão
	Ferramentas 
	Templates/
Exemplos

	
	Inic
	Elab
	Const
	Trans
	
	
	

	Guia de Modelagem de Negócios
	P
	P
	P
	P
	I
	Word
	rup_bmgd.dot

	Guia de Design
	D
	P
	P
	P
	I
	Word
	rup_desgd.dot

	Caso de Desenvolvimento
	N
	N
	N
	N
	I
	Word
	rup_devcs.dot

	Infra-estrutura de Desenvolvimento
	P
	N
	N
	N
	I
	Word
	-

	Manual de Guia de Estilo
	D
	P
	P
	P
	I
	Word
	-

	Templates Específicos do Projeto
	D
	P
	P
	P
	I
	Word
	-

	Guia de Programação
	D
	N
	N
	N
	I
	Word
	rup_prggd.dot

	Guia de Teste
	D
	P
	P
	P
	I
	Word
	rup_tstgd.dot

	Ferramentas
	P
	N
	N
	N
	I
	Word
	-

	Guia de Modelagem de Casos de Uso
	D
	P
	P
	P
	I
	Word
	rup_ucmgd.dot

	Guia de Interface do Usuário
	D
	P
	P
	P
	I
	Word
	-


Observações sobre os Artefatos

	Artefatos
	Como Usar
	Motivo

	 Avaliçação da Organização de Desenvolvimento
	D
	Embora tenha relevância, a Avaliação da Organização não pertence ao escopo de Desenvolvimento de Sub-Projeto.

	Guia de Ferramentas
	D
	Estão sendo efetuados treinamentos quando há necessidade de capacitação da equipe.


Relatórios

	Relatórios
	Como Usar
	Ferramentas 
	Templates/Exemplos

	 N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Observações sobre os Relatórios

N/A

Procedimentos Adicionais de Revisão

N/A

Outros Problemas

N/A

Papéis 

Organograma de Funções

Para a USC-VCXP o Analista representará todos os papéis existentes
Funções e Responsabilidades

A Tabela a seguir apresenta a Lista de Papeis e descreve sinteticamente as principais responsabilidades

	Lista de Papeis e Responsabilidades

	Papel
	Responsabilidade

	Coordenador 
	Aloca recursos, especifica prioridades, coordena as interações com os Clientes e Usuários e mantém as Equipes de Sub-Projetos centradas nos focos das metas correntes. 

	Gerente de CSC
	Atua como responsável pela gerência do CSC-VSUP definindo requisitos funcionais e não-funcionais.

	Coordenador Técnico 
	Atua em conjunto com o Coordenador Técnico e o Líder do ISC para definir os parâmetros e diretrizes a serem seguidos. Auxilia o Analista de Negócios, transferindo-lhe a sua Visão sobre o Negócio a ser atacado.

	Garantia da Qualidade
	Garantir a qualidade de artefatos, processos e produtos, auditando e verificando a adequação de padrões adotados.

	Líder de ISC
	Estabelece um conjunto de práticas que garantem a integridade e a qualidade dos artefatos dos CSC-VANT. Promove a integração entre os Membros de sua Equipe, e entre a sua Equipe e outras Equipes do ISC-VANT. Em relação aos papéis do RUP, desempenha o papel de Engenheiro de Processo.

	Analista
	Lidera e coordena a Identificação de Requisitos e a Modelagem de Casos de Uso. Delimita o sistema e define as suas funcionalidades, estabelecendo, por exemplo, quais são os Atores e Casos de Uso existentes e como eles interagem.

	Desenvolvedor
	Estabelece a estrutura geral da Arquitetura, Desenvolve e Testa componentes de acordo com os padrões adotados visando integração com os demais CSC.

	Testador
	Responde pelo planejamento, elaboração e execução dos testes, o que inclui a configuração, a avaliação da execução e a recuperação dos erros. Analisa, avalia e depura os resultados dos testes realizados, e registra os defeitos, erros e falhas ocorridas e identificadas.

	Suporte
	Efetua o Suporte à todas ferramentas utilizadas no CSC e auxilia, como um Redator Técnico, na elaboração e revisão dos documentos referentes à sua Área  de Atuação.


1.1.2 Responsabilidades por Papel

A Tabela abaixo ilusta a atribuição de Papéis do RUP às Funções do ISC-VANT. Vale salientar que a atribuição de um papel a uma função não implica, necessariamente, que as atividades deste papel devam ser realizadas. A necessidade da execução de uma determinada atividade, será definida no decorrer do ISC-VANT. Dessa forma, a Tabela abaixo indica apenas “quem” executará determinada atividade, caso esta seja necessária.
Atribuição de Papéis do RUP às Funções do ISC-VANT

[image: image2.emf]Coordenador Tecnico

Gerente de CSC

Coordenador Tecnico 

Garantia da Qualidade ***

Lider de CSC

Analista

Desenvolvedor

Testador

Suporte

Administrador de Sistema x

Analista de Sistemas x

Analista de Testes x

Analista do Processo de Negócios x

Arquiteto de Software x

Artista Gráfico *

Desenvolvedor do Curso x

Designer x

Designer da Cápsula *

Designer de Banco de Dados x

Designer de Interface de Usuário x

Designer de Negócios x

Envolvidos **

Designer de Teste x

Engenheiro de Processo x

Especialista em Ferramentas x

Especificador de Requisitos x

Gerente de Configuração x

Gerente de Controle de Mudança x

Gerente de Implantação x

Gerente de Projeto x

Gerente de Testes x

Implementador x

Integrador x

Redator Técnico x

Revisor de Arquitetura x

Revisor de Código x

Revisor de Design x

Revisor de Projeto x

Revisor de Requisitos x

Revisor do Modelo de Negócios x

Testador x

* Papel não incluso no escopo

** CSC relacionados

*** Executa as tarefas de Gerência de Qualidade, que são atribuídas 

ao Gerente de Projeto

Papéis do RUP

Funções do ISC




































































VCXP – Caso de Desenvolvimento

_1186138963.xls
Equipe

						Coordenador Tecnico do ITA		Gerente de Sub-Projeto de GMR na COMPSIS		Coordenador Tecnico na COMPSIS		Garantia da Qualidade		Engenheiro de Processo (Lider de Sub-Projeto)		Analista		Desenvolvedor		Testador		Suporte

				Adilson Marques da Cunha - ITA		x

				Cláudio Jorge P. Alves - ITA		x

				Leopoldo Yoshioka - COMPSIS				x

				Hélio Hamamoto - COMPSIS						x

				Paulo Renato S. da Silva - COMPSIS								x

				Osvandre Alves Martins- ITA										x		x		x				x

				Claudiney Calixto da Silva - ITA												x		x

				Giovani Volnei Meinerz - ITA												x		x		x

				Fabiano Morelli - ITA												x		x		x

				Júlio Cesar Moraes- ITA														x		x		x

				Débora Aparecida Chagas - ITA														x		x		x

				Carlos Alcântara Albuquerque - ITA																x		x



Membros da Equipe

Funções do Sub-Projeto
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Papeis (2)

						Coordenador Tecnico do ITA		Gerente de Sub-Projeto de GMR na COMPSIS		Coordenador Tecnico na COMPSIS		Garantia da Qualidade		Lider de Sub-Projeto		Arquiteto		Analista de sistemas		Especialista em Requisitos		Designer		Testador		Implementador

				Analista do Processo de Negócios														x

				Designer de Negócios														x

				Revisor do Modelo de Negócios						x

				Analista de Sistemas														x

				Arquiteto de Software												x

				Especificador de Requisitos																x

				Designer de Interface de Usuário														x

				Revisor de Requisitos														x

				Designer																		x

				Designer de Banco de Dados																		x

				Revisor de Arquitetura										x

				Revisor de Design										x

				Implementador																						x

				Integrador																						x

				Revisor de Código																						x

				Gerente de Testes										x

				Analista de Testes																				x

				Designer de Teste																				x

				Testador																				x

				Gerente de Implantação										x

				Desenvolvedor do Curso														x

				Artista Gráfico		As tarefas deste papel não pertencem ao escopo

				Redator Técnico														x

				Engenheiro de Processo												x

				Especialista em Ferramentas										x

				Administrador de Sistema										x

				Gerente de Projeto		x

				Revisor de Projeto				x

				Gerente de Configuração										x

				Gerente de Controle de Mudança												x





Papeis Novo (2)

						Coordenador Tecnico		Gerente de CSC		Coordenador Tecnico		Garantia da Qualidade ***		Lider de CSC		Analista		Desenvolvedor		Testador		Suporte

				Administrador de Sistema																		x

				Analista de Sistemas												x

				Analista de Testes												x

				Analista do Processo de Negócios												x

				Arquiteto de Software														x

				Artista Gráfico *

				Desenvolvedor do Curso																		x

				Designer														x

				Designer da Cápsula *

				Designer de Banco de Dados														x

				Designer de Interface de Usuário												x

				Designer de Negócios												x

				Envolvidos **

				Designer de Teste														x

				Engenheiro de Processo										x

				Especialista em Ferramentas																		x

				Especificador de Requisitos												x

				Gerente de Configuração										x

				Gerente de Controle de Mudança										x

				Gerente de Implantação										x

				Gerente de Projeto		x

				Gerente de Testes										x

				Implementador														x

				Integrador														x

				Redator Técnico																		x

				Revisor de Arquitetura														x

				Revisor de Código														x

				Revisor de Design														x

				Revisor de Projeto				x

				Revisor de Requisitos												x

				Revisor do Modelo de Negócios						x

				Testador																x

				* Papel não incluso no escopo

				** CSC relacionados

				*** Executa as tarefas de Gerência de Qualidade, que são atribuídas ao Gerente de Projeto



Papéis do RUP

Funções do ISC




