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Lloc DGPT 
data Dilluns dia 03 de juliol del 2006 
Hora 19 :00 
 
 
ASSISTENTS 
 
Nom Empresa / Organisme Nom Empresa / Organisme 

Sr. Pablo Conde AAVV St. Andreu Sud Sr. David Prat DGPT 

Sr. Miquel Jaumot AAVV St. Andreu Sud Sr. Àlex Claramunt GISA 

Sra. Rosa Maria Tomàs AAVV St. Andreu Sud Sra. Mireia Laguna GISA 

Sr. Lluís González 
AAVV St. Andreu 
Palomar Sra. Lucia Salcedo PAC Sagrera 

Sr. Josep Felices DO Paymacotas   
Sr. Jordi Matas DO Paymacotas   
 
 
 
Acta reunió: 
 

1. APROVACIÓ ACTA 19 DE JUNY 
 
Es llegeix l’acta del 19 de juny. S’accepta per totes les parts. 
Els veïns puntualitzen que volen un escrit on es parli de l’estat dels fonaments de l’edifici del carrer Josep 
Soldevila 45 
 
 
2. AMPLIACIÓ ÀREA PERITATGES  

 
Es dóna la següent resposta a l’email enviat pel Sr. Lluís Moya en data 3 de juliol del 2006: 
 

- En la carta es demanava l’ampliació dels peritatges als edificis del carrer Josep Soldevila 53 i 55 
(l’àmbit establert era dels edificis nº 47-49 i 51): s’estudiarà tècnicament el tipus de fonamentació 
i segons els resultats s’explicarà al Sr. Lluís Moya si cal o no ampliar els peritatges en aquesta 
zona. 

- Es notifica als veïns que es té constància de l’existència del pàrquing del carrer Parellada 32: 
s’explica que tan la UTE com la DO han tingut problemes ja que no els deixen col·locar els 
“claus” per mesurar els moviments. Des de la DGPT i GISA es comenta la gran importància que 
té aquesta actuació pel bon control dels treballs  

 
3. TREBALLS DE CAP DE SETMANA 
 
Els veïns demanen si es treballa el cap de setmana.  
S’explica que es va treballar el cap de setmana passat, amb horari restringit (dissabte de 10 – 21  i diumenge 
de 10 15 h) per tal de poder efectuar els estudis sonomètrics (mesures de sorolls quan es treballa i quan no) 
corresponents i poder treballar un cap de setmana sí i l’altre no. 
 
S’explica que no s’està treballant amb grups electrògens sinó amb escomeses elèctriques, i que tancar-les per 
reduir el soroll pot provocar perjudicis a les bombes hidràuliques. 
 
Es conclou que , seguint la petició dels veïns, es treballarà només els dissabtes i per part de l’obra s’estudiarà 
com reduir els sorolls. 
 
DO refarà el planning amb aquest nou condicionant. 
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4. VARIS 
 
Els veïns demanen un paper per l’entrada, per prendre mesures, al pàrking de Virgili 45. La UTE els hi ho 
entregarà). 
Els veïns comenten que l’escrit de Virgili 45 (finques Regius) no va ser respost en els termes que ells 
esperaven. 
Es torna a comentar el tema de les vibracions durant l’explotació i el sistema que s’adopta per tal de que 
aquestes no es produeixin. 
 

 
5. PROPERA REUNIÓ 
 
S’acorda tenir la propera reunió de seguiment quinzenal (segons el pactat amb la DGPT) el proper dia 17 de 
juliol a les 19:00h a la DGPT. 
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