
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Delegación de actividades 2 horas mié 02/04/08 mié 02/04/08

2 Entrega de oficio informativo 0.5 horas jue 03/04/08 jue 03/04/08

3 Ejecución de Auditoría 3.25 días lun 21/04/08 vie 25/04/08

4 Auditoría SI y BD 2 horas lun 21/04/08 lun 21/04/08

5 Auditoría de Comunicaciones 2 horas mié 23/04/08 mié 23/04/08

6 Auditoría Seguridad y Riesgos Op 2 horas jue 24/04/08 jue 24/04/08

7 Auditoría de Hardware 2 horas vie 25/04/08 vie 25/04/08
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