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3.5  Gerenciamento de Configuracdo e Mudanca
Ainda ndo definido.
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Ainda n&o definido.

4. Papéis

Ainda ndo definidos.

Confidencial ©ITA, 2005

11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12

12

12

Pagina 4




VANT-VCNS - Veiculo Aéreo Néao Tripulado - Comunicacdo, Navegacao e Versio: 2.0
Vigilancia do VANT

Caso de Desenvolvimento Data: 19/09/05

VCNS - Caso de Desenvolvimento

Caso de Desenvolvimento

1. Introdugéo
1.1 Finalidade

Este documento apresenta a maneira como 0 RUP e sua metodologia de desenvolvimento serdo usados para o
componente de software VCNS.

1.2 Escopo

Este Caso de Desenvolvimento aplica-se as Fases do RUP de Iniciacdo, Elaboracdo, Construcdo e Transi¢do
aplicadas ao VCNS.

1.3 Defini¢des, Acronimos e Abreviagdes
Vide VCNS - Glossério [2].
14 Referéncias
[1] VCNS- Plano de Iteracdo — Iniciacdo
[2] VCNS - Glossario
[3] VCNS - Visdo
[4] VCNS - Solicitagbes dos Principais Envolvidos

[5] VCNS- Plano de Iteracdo — Elaboragéo

1.5 Visédo Geral

O restante deste documento descreve maneiras segundo as quais 0 RUP serd adaptado para este componente de
software.

A Secdo 2 contém uma Visdo Geral do processo de desenvolvimento, incluindo atividades de Gerenciamento de
Projeto e Garantia de Qualidade. A Secdo 3 descreve os Fluxos de Trabalho de Iteracéo para as Fases de Elaboracéo
e Construcao.

2. Visdo Geral do Caso de Desenvolvimento

O projeto do componente de software VCNS consiste em:
e uma Fase completa de Iniciacéo;
e uma Fase de Elaboracéo;
e uma Fase de Construcéo; e
e uma Fase completa de Transicéo.

2.1 Modelo de Ciclo de Vida

O ciclo de vida empregado para 0 VCNS baseia-se no RUP. Dessa forma, encontra-se compreendido por 04 (quatro)
marcos, distribuidos de acordo com o Modelo de Iteragfes proposto por este processo. A Figura a seguir ilustra o
processo como um todo, e na seqiiéncia, uma tabela descreve cronologicamente os marcos adotados. Maiores
detalhes sobre o processo utilizado, neste Caso de Desenvolvimento, podem ser obtidos através do produto Rational
Unified Process versdo 2002.05.00.
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Fases
Disciplinas | | Iniciacio Elaboracdo Construcao Transicdo
Requisitos M
Andlise e Design M
Implementacéo b N
Geren. de : : :

Configuracdo e Mudanca

Gerenciamento de Projeto | o | e o o o
Ambiente __:_ 4_‘ —:-—
| ListEx 1 ‘ | ListEx 2 | | ListEx 3 | | ListEx 4 |
Iteracoes
Modelo de Ciclo de Vida
Marco Descricdo
Fase de Iniciagéo A Fase de Iniciagdo desenvolvera os requisitos do produto e estabelecera as regras

de negécio. Mais detalhes sobre esta Fase podem ser obtidos a partir do
documento VCNS - Plano de Iteragdo - [1].

Fase de Elaboracdo A Fase de Elaboragdo analisard os requisitos e desenvolverd o Protétipo de
Arquitetura. Ap6s concluir a Fase de Elaboragdo, todos os Casos de Uso
selecionados para o Release 1.0 terdo analise e projeto completos.

Fase de Construcéo Durante a Fase de Construcdo, os Casos de Uso restantes serdo analisados e
projetados.
Fase de Transi¢do Fornece o0 suporte necessario para garantir a integracdo das unidades de software

deste componente de software e posteriormente, deste componente de software
aos demais componentes do projeto VANT.

2.2 Disciplinas
Este caso de desenvolvimento aborda todas as disciplinas do RUP.

2.3 Configuracéo da Disciplina

A finalidade desta se¢do é explicar como serd realizada a configuracdo das disciplinas neste documento. Isso inclui
uma explicacdo da finalidade e maneira como sdo preenchidas as tabelas e cada secdo que descreve as varias
disciplinas listadas na secdo intitulada Disciplinas.

2.3.1 Fluxo de Trabalho

Nesta secédo séo detalhadas todas as mudancas efetuadas na estrutura do fluxo de trabalho da disciplina em questéo.
As mudancas usuais incluem a adicao de atividades para descrever modos de trabalho especificos, ou a remogdo de
atividades.

2.3.2 Artefatos
Usando um formato tabular, esta secdo descreve como o artefato sera usado. Outros artefatos ndo inclusos no RUP
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podem ser adicionados a tabela conforme necessario.

Plano de Desenvolvimento R N N P Fl Word BDG
Caso de Desenvolvimento P N N N Fl Word BDG
Plano de Iteragdo N N N N FI Word BDG
Viséo N P P D Fl Word rup_vision_sp.
dot/BDG
Glossario R R R P Fl Word rup_gloss.dot/
BDG
Solicitagdes dos Principais N R P D Fl Word rup_stkreq.dot
Envolvidos /BDG
Especificacfes Suplementares N P P D Fl Word rup_sspec.dot
/BDG
Lista de Riscos N R R R Fl Word BDG
Modelo de Casos de Uso N N R D Fl Worde  |rup_ucspec.do
Rational Rose t/ BDG
RealTime
Plano de Gerenciamento de N P D D Fl Word rup_rmpln.dot
Requisitos /BDG

2.3.2.1 Explicacéo da tabela

Nome da Coluna

Finalidade

Conteddo/Comentarios

Artefatos Nomear o artefato Uma referéncia ao artefato no Rational Unified Process (RUP) ou a
definicdo de um artefato local mantida como parte do Caso de
Desenvolvimento.

Como Usar Qualificar como o Para cada fase ¢ definido se o artefato é:

artefato é usado ao
longo do ciclo de vida
do desenvolvimento

o (N) Necessério;

¢ (R) Recomendavel;
e (P) Possivel; e

o (D) Desnecessério.

Detalhes da Revisao

Definir o nivel de
revisdo e 0s
procedimentos de
revisdo aplicados ao
artefato.

Para cada fase é definido um dos seguintes Niveis de Revisao:
e (FE) Formal-Externo;
e (FI) Formal-Interno;
o () Informal; e
o (N) Nenhum.

Ferramentas

Definir as
ferramentas a serem
usadas para produzir
0 artefato.

Referéncias aos detalhes das ferramentas utilizadas para desenvolver
e manter este artefato.

Templates/Exemplos

Fornecer os templates
a serem usados e
exemplos dos
artefatos que usam os
templates.

Referéncias aos templates a serem utilizados

2.3.3 Relatorios

Esta secdo lista os relatdrios a serem usados e outros relatorios ndo inclusos no RUP podem ser adicionados a tabela
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conforme necessario.

m

2.4 Planos de Iteracao de Exemplo

2.4.1 Fase de Iniciacéo
Vide documento VCNS- Plano de Iteragdo — Iniciag&o [1].

2.4.2 Fase de Elaboragéo
Vide documento VCNS- Plano de Iteracdo — Elaborago [5].

2.4.3 Fase de Construgao
Ainda ndo definida.

2.4.4 Fase de Transicao
Ainda ndo definida.

3. Disciplinas
3.1 Requisitos

3.1.1  Fluxo de Trabalho
O Fluxo de trabalho para esta disciplina sera o padrdo do RUP.

3.1.2 Artefatos

Plano de Desenvolvimento R N N P Fl Word BDG
Caso de Desenvolvimento P N N N Fl Word BDG
Plano de Iteracdo N N N N Fl Word BDG
Visdo N P P D Fl Word rup_vision_sp.
dot/BDG
Glossario R R R P FI Word rup_gloss.dot/
BDG
Solicitagdes dos Principais N R P D Fl Word rup_stkreq.dot
Envolvidos /BDG
Especificagbes Suplementares N P P D Fl Word rup_sspec.dot
/BDG
Lista de Riscos N R R R Fl Word BDG
Modelo de Casos de Uso N N R D Fl Worde  |rup_ucspec.do
Rational Rose t/ BDG
Real Time
Plano de Gerenciamento de N P D D Fl Word rup_rmpln.dot
Requisitos /BDG
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3.1.3 Observacdes sobre os Artefatos

Deverd, na Fase de Elaboracéo, ser desenvolvido um Plano de
Todos N Gerenciamento de Configuracdo do Projeto, contendo informacdes sobre
como os artefatos serdo gerenciados pela configuracéo.

3.1.4 Relatérios
Néo aplicavel.

3.1.5 Observacdes sobre os Relatorios

N&o aplicavel.

3.1.6 Procedimentos Adicionais de Revisédo
Né&o aplicavel.

3.1.7 Outros Problemas
Néo aplicavel.

3.2 Anédlise e Design
3.2.1 Fluxo de Trabalho

3.2.2 Artefatos

Esta tabela ndo sera utilizada no momento, uma vez que seus artefatos ndo estéo dentro dos utilizados por
este componente de software nesta segunda iteracéo.

Classe de Analise D N N N | ROSE -
Modelo de Analise D N N N Fl ROSE -
Modelo de Implantagéo D P P P Fl ROSE -
Modelo de Dados D N N N Fl ROSE -
Classe de Design D N N N I ROSE -
Modelo de Design D N N N Fl ROSE -
Pacote de Design D P P P Fl ROSE -
Subsistema de Design D P P P Fl ROSE -
Interface D P P P Fl ROSE -
Arquitetura de Referéncia D P P P Fl ROSE -
Documento de Arquitetura de Software D N N N FE Word -
Realizagdo de Casos de Uso D P P P Fl ROSE -

3.2.3 Observacdes sobre os Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos ndo estéo dentro dos utilizados por
este componente de software nesta segunda iteragéo.

Cépsula N Esta sendo desenvolvido um produto de Tempo Real
Evento N Esta sendo desenvolvido um produto de Tempo Real
Protocolo N Esta sendo desenvolvido um produto de Tempo Real
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[Sinal | N |[Esté sendo desenvolvido um produto de Tempo Real

3.2.4 Relatorios
N&o aplicéavel.

3.2.5 Observacdes sobre os Relatorios

Né&o aplicavel.

3.2.6  Procedimentos Adicionais de Revisdo

Néo aplicavel.

3.2.7 Outros Problemas

Néo aplicavel.

3.3 Implementacéo

3.3.1 Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padréo do RUP.

3.3.2 Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos nédo estdo dentro dos utilizados por
este componente de software nesta segunda iteracéo.

Build D P P P Fl ANSI| C++ -
Componente D P N P Fl ANSI C++ -
Modelo de Implementagio D P N P Fl ANSI C++ -
Subsistema de Implementacéo D P N P Fl ANSI C++ -
Plano de Integragdo D N N N Fl ANSI C++ -
3.3.3 ObservagOes sobre os Artefatos

Ndo aplicavel Nd&o aplicavel  [Ndo aplicavel

3.3.4 Relatorios
N&o aplicéavel.

3.3.5 Observacdes sobre os Relatorios

Né&o aplicavel.

3.3.6  Procedimentos Adicionais de Revisdo
Serdo realizadas revisoes informais de cédigo.

3.3.7 OQutros Problemas
Néo aplicavel.
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3.4 Teste

Ainda néo definida.

3.5 Gerenciamento de Configuragdo e Mudancga
Ainda ndo definido.

3.6 Gerenciamento de Projeto

3.6.1 Fluxo de Trabalho
O Fluxo de trabalho para esta disciplina sera o padrdo do RUP.

3.6.2 Artefatos
Os artefatos que ndo estdo preenchidos nesta tabela ndo serdo utilizados no momento, uma vez que nédo

estdo dentro dos utilizados ior este comionente de software nesta seiunda iteraiéo.

Avaliagdo de Iteracéo - - - - - - -
Plano de Iteracdo N N N N Fl Word BDG
Plano de Métricas - - - - - - R
Plano de Resolucdo de Problemas - - - - - - -
Métricas de Projeto - - - - - - R
Plano de Garantia de Qualidade - - - - - - R
Registro de Revisdo - - - - - - -
Lista de Riscos N N N N FE Word BDG
Plano de Desenvolvimento de Software D N N N FE Word BDG

3.6.3 Observacdes sobre os Artefatos
Esta tabela ndo sera utilizada no momento, uma vez que seus artefatos nédo estéo dentro dos utilizados por

este comionente de software nesta seiunda iteraiéo.

Caso de Negbcio D Este Sub-Projeto ja foi validado como vidvel.

Plano de Aceitagdo do D Por se tratar de um Projeto de Software pequeno, este Plano sera incorporado

Produto a0 Plano de Desenvolvimento de Software

(P3|:rr:e(r)12i21mento de D Por se tratar de um Projeto de Software pequeno, este Plano sera incorporado
. a0 Plano de Desenvolvimento de Software

Riscos

Avaliacio de Status D O Status j& est4 sendo avaliados nas constantes reunides da equipe e também

¢ por meio dos Indicadores de Resultados.
Ordem de Trabalho D Qs&r_ﬁg; ja estéo sendo efetuadas via a Ferramenta de Requisitos e também

3.6.4 Relatérios
Néo aplicavel.

3.6.5 Observacdes sobre os Relatérios
Néo aplicavel.

3.6.6 Procedimentos Adicionais de Revisdo
N&o aplicavel.
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3.6.7 Outros Problemas
Né&o aplicavel.

3.7 Ambiente

Ainda néo definido.

4, Papéis

Ainda ndo definidos.
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