Fredrik Lefvert BF 2


4 in ONE huset i Pionen

Bakgrund

Jag har  tänkt mig att bygga en grill-, samlings-, leklofts- och förrådsplats uppe i bostadsområdet Pionen i Gusum. Jag ska, med viss hjälp, bygga allt själv från början till slut för att lära mig så mycket som möjligt om så många yrken som möjligt inom byggbranschen. 

Syfte

Det behövs någon stans att sitta och ha saker utomhus i området.

Problemformulering

Jag läser till plåtslagare så taket och andra plåtdetaljer är inga problem. Men däremot det andra som att gjuta plintar, bygga pelare, loft och förråd, mura grillplatsen och liknande kommer jag att få hjälp med av bl.a. VB hus AB och Tingvalls mureri. 

Taket, som ska göras på ”gammalt sätt” nämligen dubbelfalsad skivtäckning, ska jag göra och lösa problemen själv. De problem som jag kommer på nu är hur jag ska få det snyggt och tätt runt fönsterkupor och liknande hinder.
Mål
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När jag är klar ska det se snyggt ut, vara tätt (utan fogmassa), vara yrkesmässigt godkänt och ALLT ska vara dubbelfalsat:

Genomförande

1. Planering

· Kolla upp med kommunen om det kan vara några problem med att få bygglov för ett sånt här bygge. 10/1 -05

· Kolla upp var det finns billiga och passande takstolar eftersom det är dom som allt ska byggas efter.10/1-05

· Rita ritningar med mått på allt och ansöka om bygglov hos kommunen. 11/1 -05

2. Grund

· Gräva och gjuta betongplintar i marken som allt ska stå på. 14/1 - 05

3. Snickeri och mureri

· Resa upp pelare och takstolarna lägga råspånt på takstolarna och sedan lägga takpapp uppe på det med hjälp av VB Hus AB. 17/1-24/1 -05

· Bygga förrådet, lekloftet, bänkarna och borden med hjälp av VB Hus AB.  28/1-7/3 -05

· Mura grillplatsen med hjälp av Tingvalls Mureri AB. 8/3-18/3 -05

· Måla allt som ska målas, alltså det mesta i trä, två gånger. 21/3 -05

· Montera krokar och andra upphängningsanordningar i förrådet. 21/3 -05

4. Taket

· Räkna ut hur mycket plåt som går åt och beställa det från Lindab i Norrköping.  22/3 –05 (helst innan om jag hinner)

· Tillverka alla skivor och falsa ihop dem på verkstaden. 22/3-29/3 -05

· Lägga alla ytor och när jag är klar med det så ska alla hinder måttas och sen tillverkas på verkstaden. 1 /4-8/4 -05

· Montera alla hinder, bättringsmåla allt som repats under resans gång och montera vindskivelister.11/4-12/4 -05

5. Slutet

Göra en Power Point presentation med bilder, datum och text. 

Jag ska dessutom ta bilder under hela resan och skriva loggbok varje dag det händer något där.
Presentation

Göra en Power Point presentation med bilder, datum och text och redovisa inför klassen och lärare som varit inblandade.
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