
Líder mundial
na preferência em   

software de planejamento
de alto nível

Controle os

maiores projetos.

Resolva os

piores problemas

de recursos. 

Nenhum outro software

de gerenciamento

de projeto faz mais

ou melhor.
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Primavera Project Planner (P3¨) oferece hoje aos gerentes de projeto  

e programadores aquilo que eles mais valorizam: controle. É a escolha mais evidente

dos profissionais  de negócios baseados em projetos. P3 é o padrão reconhecido

para grandes programações de alta performance e controle de recursos.

Gerencie múltiplos projetos em um ambiente
de multi-usuários
Monte equipes de projetos ao redor do mundo. Grandes equipes

multi-disciplinares. Projetos de alta intensidade e de curta duração. 

Projetos corporativos críticos compartilhando recursos limitados. O P3

pode ajudar a gerenciá-los. Ele suporta acesso simultâneo e seguro

a arquivos do projeto a múltiplos usuários, o que significa 

obtenção imediata de informações.

Controla com eficiência projetos grandes e complexos.
P3 foi desenvolvido para lidar com projetos em larga escala, complexos

e multi-facetados. Para manter-se a frente dos projetos com milhares de

atividades, o P3 fornece recursos ilimitados e um imenso número 

de planos alvo.

Conecte-se à sua empresa do mundo todo.
P3 oferece uma incrível capacidade para integração de seus dados

com informações por toda a sua empresa.O P3 é compatível com ODBC,

e, por meio de produtos integrados, agrega folha de apontamento de horas,

"dataware housing" e análise de risco.



• Priorize, planeje e  
gerencie múltiplos projetos 

• Armazene  desempenho
de períodos realizados

• Analise ilimitadas possibilidades
de alternativas e planos-meta 

•  Compartilhe dados em um
ambiente multi-usuário seguro

•  Programe recursos de forma
realista, com avançadas opções
de nivelamento de recursos

• Interaja com dados do projeto
através de gráficos PERT, 
gráficos de barra e diagramas
lógicos de prazos

• Comunique-se com eficiência
usando intranets, relatórios
personalizáveis e E-mail

Elimine a complexidade
do planejamento de projeto

O Primavera Project Planner possui uma interface gráfica rica e intuitiva para planejamento e agendamento

de seus projetos complexos.

O que o P3 permite?
Tudo de que você precisa para gerenciar

seus projeto - isto é o que o P3

permite. Desde adição de tarefas,

avaliação de flutuação, até a organização

e código de cores para apresentação de

atividades, o P3 é o modo mais rápido

para criar planos de projetos.

Use faixas coloridas para organizar dados clara e

instantaneamente, usando projetos e códigos de

atividades, recursos, centros de custo, EAP e mais. Combine atividades estranguladas com cores e 

texturas em grupos individuais de barras 

para identificar atributos de atividades.

Navegue e analise até os

trabalhos mais complicados, 
usando o  Trace Logic e o 

Cosmic View. O P3 pode

reorganizar automaticamente

as atividades em PERT em  

uma seqüência lógica ou 

projetada.
Mantenha etiquetas nas atividades. O P3 estrutura dados do projeto para fornecer discernimento 

a todos que estiverem ligados ao projeto. Com seu exclusivo código de atividades e projetos, é fácil organizar 

atividades segundo atributos definidos pelo usuário, como gerenciador de projetos, responsabilidade, locação,

tipo de trabalho, fase, etc. Organize e reorganize dados do projeto instantaneamente para visualizá-lo de

qualquer perspectiva. Progress Spotlight fornece uma lista gráfica to-do que realça as atividades dentro do

do período corrente. Reduza o tempo de atualização, fazendo de forma

automática todas as atividades de uma vez dentro do período planejado.

PERT no trabalho. PERT torna mais eficiente a criação de atividades

em uma seqüência lógica. No planejamento, ou mesmo na evolução do 

projeto, track and analyze float, a precedência de relacionamentos e os efeitos

de cascata do projeto estagna. PERT pode ser automaticamente ligado

pelo código da atividade.

Programação de alto nível. Em ambientes multi-projeto de longa duração, 

P3 assegura que as tarefas críticas tenham a tenção que merecem, pois a

oscilação é calculada dentro de cada projeto. Relacionamentos estabelecidos 

entre atividades em projetos separados. Programação manual ou automática,

baseada em calendários de recursos individuais  e disponibilidades.

Trabalhe mais rápido com fragnets. O P3 acelera o seu trabalho com fragnets. Mais que modelos, 

os fragnets são grupos de tarefas, relacionamentos e indicações de recursos que se tornam blocos de 

construção para outros projetos. Você pode acumular fragnets_ completados com recursos e dados de custo_ 

para serem usados como modelos para projetos subseqüentes.



Ferramentas de análise para manter os 

projetos caminhando bem

Com uma grande quantidade de dados de projeto mudando diariamente, você precisa de um produto para ajudá-lo a planejar o inesperado. As ferramentas 

analíticas do P3 ajudam a analisar todos os dados do projeto para identificar problemas potenciais.

Be on target. Os planos-meta ilimitados do P3 são a chave para uma análise inteligente.

O estoque de desempenhos de períodos passados para relatório histórico e análise de 

designação de recursos, custo e valor de lucro. Comparando-se o real desempenho com planos

originais, você pode melhorar seus processos e a exatidão das estimativas futuras.

Analise alternativas. Uma vez

identificados os problemas, o P3 

facilita a testagem de dezenas de

alternativas de projetos para

finalizá-lo rapidamente_ 

e bem_ utilizando

efetivamente seus recursos

decisivos. Uma série de ferramentas de análise permite que o impacto de diferentes cursos 

de ação sejam revisados em um resumo ou níveis detalhados da hierarquia do projeto. 

E o caráter único de  Mudança Global do P3 possibilita fazer, rápida e facilmente,  

mudanças significantes em seus projetos e experimentá-las antes de efetivá-las.

Informe os progressos do projeto. Em relação a relatórios de objetivos  

e prioridades do projeto, o P3 fornece mais de 150 relatórios e gráficos customizáveis, 

que podem ser salvos em formato HTML. Analise projetos complexos com cross-tabs

e relatórios-matriz, relatórios cross-project e um editor de relatórios poderoso. Selecione e

destaque atividades, usando códigos de atividades, itens de dados de receita customizáveis 

e dados variáveis, juntamente com filtros baseados

na lógica Boolean. Para uma coordenação e 

comunicação otimizáveis, pode-se partilhar relatórios

em uma das 28 línguas com usuários de todo

o mundo.

Integre dados. OLE permite que sejam incluídos dados e projetos nos 

relatórios, desde especificações de design, relatórios, processadores de textos, 

imagens escaneadas e até mesmo arquivos de áudio e vídeo.

Publique na Web. Comunique-se dentro da sua empresa usando a intranet.

O Assistente de Publicação na Web cria automaticamente uma hierarquia de

categorias de projetos e relatórios para que stakeholders possam ver as 

informações resumidas ou averiguar para ver detalhes específicos e relatórios

completos usando o Netscape Navigatorª ou o Microsoft¨ Internet Explorerª.

Crie relatórios que drive your points home. O P3

pode montar automaticamente cabeçalhos de colunas,

blocos de títulos e cronogramas em 28 idiomas.

Use o Assistente de Publicação na Web do P3 para publicar 

relatórios e gráficos atuais para múltiplos projetos.

Comunique seu conhecimento

com uma extensa série de relatórios

ricos de dados.



Gerenciamento dia a dia. O P3 é uma das suas

mais valiosas ferramentas de trabalho_ no fornecimento diário

de bases para tirar o máximo proveito de seus limitados

recursos. Os sofisticados recursos de programação e

opções de nivelamento do P3 permitem montar

calendários que refletem os detalhes de cada tipo

individual de trabalho. Priorize, divida, extenda as

atividades, baseados em disposição individual fora do

projeto. E, quando a data final se aproxima, o P3 trabalha 

de modo que você nunca ultrapassa o prazo final.

A hierarquia de recursos no P3 permite-lhe estabelecer grupos de 

recursos, para levantar demanda de recursos, previsão de

pessoal e exigências financeiras.

Eficiência em custos de desenvolvimento. Nenhum outro

pacote de gerencimentode projetos é capaz de lhe dar a precisão do controle de

de custos de desenvolvimento do P3. Este suporta centros de custo, de modo que

você pode facilmente trocar dados com seu sistema financeiro. Isto lhe permite estabelecer

estimativas de custos do projeto para cada nível de centro de custo. Você poderá

então atualizar para o período atual e para uma data qualquer.

Controle de recursos e custos—

sob uma base de cálculo

Modelo recursos com precisão, dividindo, extendendo

ou compactando atividades, dependendo da 

disponibilidade de recursos.

Programe atividades individuais com

previsão, baseadas em sua programação

de trabalho e disponibilidade.

Localize e analise os recursos potenciais, resolvendo problemas 

com o nivelamento de recursos, perfis e tabelas do P3. A tabela de 

recursos mostra como os recursos são orçados período por período, 

baseado no uso total, mínimo ou médio.

Faça da sua maneira. Você pode personalizar os efeitos de progresso e cálculo de 

custos, usando o P3 em profundas regras de cálculo de custo automático.

O desempenho do projeto é medido e comparado ao plano, usando a análise

do valor obtido e custos e variações de programação.

Use as curvas de distribuição de recursos para definir como os

recursos serão consumidos no progredir da atividade. Selecione

da biblioteca de curvas predefinidas ou crie rapidamente as suas. 



Controle e comunicação

de Múltiplos Projetos

Com o P3, controlar grupos de projetos é tão simples quanto controlar um só projeto em seu computador pessoal. Você pode coordenar esforços

independentes em múltiplas locações com relacões entre as atividades de projetos separados.

Capacidades de múltiplos usuários.
O P3 permite que múltiplos usuários atualizem concorrentemente, analisem e 

façam relatórios de suas partes do projeto. Os administradores podem tornar  

seus projeto seguros, restringindo o acesso pela função, departamento, recurso e fase. 

Isso permite que outros revisem os dados do projeto, mas não os modifiquem.

Propague a palavra, via e-mail.
Para disseminar informações através do seu local de trabalho ou pelo

mundo, o P3 trabalha com Microsoft Mail¨, cc:Mail" e qualquer outro

sistema de e-mail compatível. Você pode inserir endereços de e-mail

diretamente no seu projeto e pedir para enviar automaticamente

aos destinatários. E para receber atualizações de equipes locais ou

distantes, o aplicativo Primavera Post Office permite que membros

equipe passeiem através das informações do projeto por e-mail,

sem que precisem ter as suas próprias cópias do P3.

Integração com sistemas da empresa.
Quando houver necessidade de integrar dados do projeto com sistemas

da empresa, a arquitetura do P3 permite que se escolha o melhor método. 

As regras e banco de dados do P3 estão acessíveis através do OLE 2.0, que 

usa ferramentas de desenvolvimento, tais como Visual Basicª, C¨ ou até Excelª.

A integração de pessoas, sistemas e processos nunca foi tão simples,

confiável e completa. É por isso que o banco de dados de projetos do P3 é

o coração da Gerência Concêntrica de Projetos da Primavera¨, um nível

integrado para a coordenação de pessoas e projetos. 

Use as configurações de Acesso Restrito para limitar o acesso 

à base de dados do projeto de usuário a usuário.

Sem muito custo_ mas de forma efetiva_ os membros da equipe

podem receber, atualizar e retornar os dados de status da atividade,  

através do Primavera Post Office.

Penetre até o nível mais baixo dentro dos gráficos

de barras sumariadas de múltiplos projetos.



Gerenciamento de Recursos e Custos
¥ Calendário de recursos e variação de disponibilidade

¥ Recursos ilimitados por projeto e atividade

¥ Divisão, estiramento e mastigação de atividade,  
durante o nivelamento e polimento

¥ Recursos hierárquicos

¥ Perfis de uso não-linear de recursos

¥ Nivelamento e polimento priorizáveis 
para a frente e para trás

¥ NIvelamento seletivo e limitado no tempo

¥ Variação de preço e disponibilidade de recursos

¥ Durações de atividades com recurso controlador

¥ Histogramas, tabelas e curvas de valor obtido 
(BCWP)

¥ Histogramas, tabelas e curvas de orçamento 
programado (BCWS)

¥  Cálculos de diferença de custo e programação

¥ Centros de custo ilimitados por projeto, através de
códigos inteligentes com até 12 caracteres

¥ Rode e orçe, custo atual no período, custo atual para
uma data qualquer, porcentagem completa, valor
obtido, valor para completar, valor na conclusão

¥ Regras características de Autocusto definidas 
pelo usuário para planejar e atualizar o custo

Relatórios e Gráficos
¥ Mais de 150 relatórios e gráficos matriciais e 

tabelares

¥ Editor de relatório customizado incluído 

¥ Customização completa de exibição e produção

¥ Web Wizard para publicações de relatórios e gráficos 
na inter/intranet

¥ Apresentação ilimitada de layouts

¥ Esboços hierárquicos de projeto organizados por 
combinações de códigos de atividade e recursos

¥ Resumo e agrupamento de atividades e  
comparação de objetivos

¥ Barra de escala de tempo (Gantt), quadros com lógica

¥ Códigos de cores/texturas de atividades e 
e estreitamento em barras Gantt

¥ O Primavera traça facilmente relações (PERT) 
quadros com traçado lógico, visões cósmicas e 
escala de tempo

¥ Histogramas de Recurso/custo, tabelas e curvas

¥ Produção de relatórios e gráficos em grupos ou
um de cada vez

¥ Níveis múltiplos de classificação e seleção (filtro)

¥ Barras definíveis pelo usuário, pontos inicial e final, 
cores, fontes, tamanhos e posições

¥ Opção de escolha de idioma para relatórios 
WYSIWYG internacionais

¥ Ajuste para imprimir um nº específico de páginas

¥ OLE para vincular documentos, planilhas eletrônicas,
gráficos e vídeo

Troca de Dados
¥ Compatibilidade com base de dados ODBC

¥ Automatização de servidor acessível com qualquer 
ferramenta de desenvolvimento compatível com OLE 2.0 

¥ O
nas duas direções

 aplicativo P3 permite revisão e atualização remota

¥ Troca de dados do projeto e atividade com
sistemas de e-mail compatíveis com MAPI/VIM

¥ Lê/escreve arquivos MPX

¥ Total suporte de área de transferência

¥ Compartilha dados com SureTrak Project Manager¨

¥ Compatível com o Bug do ano 2000

Aplicativos Associados
¥ Datastore for Primavera - para armazenamento de dados  

em tabelas normalizadas em base de dados Oracle                                                                                                                                       ¨

¥ Webster for Primavera - aplicativo de rede para acesso a 
informações de projeto por toda a equipe  

¥ RAª_ instrumento de programação do Primavera, que 
possibilita integração com aplicativos de negócio 
de seu empreendimento

¥ Monte Carloª for Primavera_ Quantificação, 
análise e redução de riscos

Exigências de Sistema
¥ Processador Intel ou compatível, 486 ou superior

¥ PC 32 MB de RAM

¥ 40 MB de espaço em disco rígido

¥ Sistemas operacionais Windows 3.1, 95, 98, ou
Windows NT

¥ Drive de CD-ROM

Sede
Three Bala Plaza West
Bala Cynwyd, PA 19004 • USA
1.610.667.8600 • 1.800.423.0245
Fax: 1.610.667.7894
info@primavera.com

Escritórios internacionais
United Kingdom
Elsinore House • 77 Fulham Palace Road
London W6 8JA • United Kingdom
+44 (0) 208.563.5500
+44 (0) 208.563.5533
intlinfo@primavera.com

No Brasil

STEI - Serv. Téc. de Engenharia e Informática
Av. Paula Souza, 360
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 567-3845/ 569-3855
Fax: 567-1101
marketing@stei.com.br
www.stei.com.br

Características

Modelagem de projetos
¥ Grupos de projetos e 

¥ Maisde 100..0

planos-meta ilimitados

000 atividades por projeto

¥ Controle de recurso e relações de
tarefa em múltiplos projetos

¥ Programação e nivelamento de recursos,
manual ou automaticamente, no
grupo e/ ou nível de projeto

¥ 20 níveis de EAP

¥ 24 códigos de atividades definíveis pelo
usuário, para seleção e ordenação

¥ 10 códigos de projeto

¥ Códigos de atividade inteligentes - ID

¥ 16 centros de custo definíveis pelo usuário

¥ Sumarização de múltiplos 
grupos de projetos

¥ Armazenagem do desempenho por período

¥ Análise de "e se..." (simulações)

¥ Análise de valor obtido

¥ Fusão de múltiplos projetos

¥ Caráter de Mudança Global para as 
mudanças do projeto que usam lógica 
boleana, aritmética, seqüências e 
funções buscar e substituir

¥ Biblioteca de modelos de projetos 
definida pelo usuário (fragnets)

¥ Verdadeira funcionalidade multiusuário
simultânea para atualização, análise  
e informação

¥ Projeto multinível de segurança em
uma base para cada  usuário

¥ Confere entrada/ saída do projeto

¥ Back up/ restauração

¥ Programa de administração de sistema
para nomes de usuários e contra-senhas

¥ Interface gráfica de usuário compatível
com o Microsoft Office

Programação
¥ Método do Caminho Crítico (CPM)

¥ Método do Diagrama de Precedência (PDM)

¥ Cálculo de folga livre e folga total

¥ Relações de atividades final-para-início,
Início-para-início e final-para-final

¥ Todas as relações adiantamento e atrasado
(positivo e negativo) definidos pelo usuário 

¥ 31 calendários de atividade por projeto

¥ Unidades de tempo em horas, dias, semanas
e meses

¥ 10 tipos de restrições de horário
(ex. começar não antes de, terminar 
não depois de, etc.)

¥ 9 tipos de atividades para um modelo
de programação mais preciso (ex.: 
tarefa, reunião, independente, atividade
marco, bandeiras de sinalização, etc.)

¥ Suspensão e recuperação de datas para
atividades em progresso

¥ Programação contínua e ininterrupta 

¥ Extensas alternativas de atualização

¥ Linha de progresso luminosaª

O único programa de gerenciamento de projetos que transmite tanto.
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