บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กบ.ทบ.


ที่ กห 0318/6227



วันที่  20  ต.ค.23
เรื่อง
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการจัดหา สป.ประจำปีงบประมาณให้รวดเร็วขึ้น
เรียน
ผบ.ทบ.(ผ่าน ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.)
อ้างถึง
1. คำสั่ง ทบ.ที่ 186/2507 เรื่องการจัดซื้อ การจัดจ้างเหมาและการทำสัญญา ลง 5 มิ.ย.07

2. คำสั่ง ทบ.ที่ 3/2520 เรื่องการรายงานผลการจัดซื้อและการจ้าง ลง 6 ม.ค.20


1. การดำเนินการจัดหาประจำปีงบประมาณล่าช้า ทำให้หน่วยใช้ไม่ได้รับ สป.ตาม กำหนดเวลา สมควรจะได้รับการแก้ไขวิธีการจัดทำและขออนุมัติแผนจัดหาเสียใหม่ให้เกิดความรวดเร็วขึ้น


2. ตามคำสั่งที่อ้างถึงหมายเลข 1 และ 2 ทบ.ได้กำหนดวิธีการเกี่ยวกับการเร่งรัดการดำเนินการจัดหาและการควบคุมตรวจสอบสำหรับหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณไว้โดยแน่ชัดแล้ว แต่ในทางปฏิบัติหาได้เกิดผลสมบูรณ์ตามความมุ่งหมายแห่งคำสั่งดังกล่าวได้ไม่ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ของ กบ.ทบ. และหน่วยเกี่ยวข้องอื่น พอจะสรุปสาเหตุของความล่าช้าเกี่ยวกับการจัดหาได้ว่า ส่วนใหญ่เกิดจากหน่วยไม่รีบดำเนินการเสียตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ การไม่มีแผนงานล่วงหน้าที่แน่นอน การหลีกเลี่ยงวิธีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพื่อหวังจะดำเนินการโดยวิธีพิเศษกรณีเร่งด่วน โดยอาศัยปัจจัยเวลาเป็นข้ออ้าง และการควบคุมตรวจสอบผลการดำเนินการจัดหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร เป็นต้น ซึ่งสาเหตุต่างๆ ดังกล่าวนี้ นอกจากจะทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามกำหนดแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงหน่วยใช้ ทำให้ไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ตามเวลาที่ต้องการอีกด้วย


3. กบ.ทบ.พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่หน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาไม่มีแผนงานที่แน่นอน นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความล่าช้า เพราะเจ้าหน้าที่จัดหาจะสับสนว่าควรจะดำเนินการตามรายการใดก่อนหลัง หรืออาจเกิดหลงลืมและการตรวจสอบเร่งรัดการดำเนินการจัดหาของ กบ.ทบ.ก็ไม่สามารถทำได้สะดวก ดังนั้น หากจะแก้ไขโดยให้หน่วยจัดหา จัดทำบัญชีรายละเอียดแผนจัดหาเพื่อขออนุมัติแยกออกเป็นงวดและเดือนตามปีงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาการสั่งจ่ายงบประมาณ กล่าวคือ แบ่งออกเป็น 3 งวดการจัดหา ได้แก่ งวดการจัดหาที่ 1 (ต.ค., พ.ย., ธ.ค.) งวดการจัดหาที่ 2 (ม.ค., ก.พ., มี.ค.) งวดการจัดหาที่ 3 (เม.ย., พ.ค., มิ.ย.)  ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่จัดหาและการตรวจสอบของหน่วยเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี


4. ข้อเสนอ เห็นสมควรดำเนินการดังนี้


    4.1 ให้หน่วยต่างๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาถือปฏิบัติตามคำสั่งที่อ้างถึงหมายเลข 1 และ 2 โดยเคร่งครัด


    4.2 ให้กรมฝ่ายยุทธบริการ, กรมฝ่ายกิจการพิเศษ และหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดหากำหนดวงเงินห้าวงเวลาการจัดหาประจำปีงบประมาณ โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้



4.2.1 งวดการจัดหาที่ 1 แยกออกเป็นประจำเดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค.



4.2.2 งวดการจัดหาที่ 2 แยกออกเป็นประจำเดือน ม.ค., ก.พ., มี.ค.



4.2.3 งวดการจัดหาที่ 3 แยกออกเป็นประจำเดือน เม.ย., พ.ค., มิ.ย.


    4.3 การขออนุมัติแผนจัดหาให้ใช้แบบบัญชีรายละเอียดแผนจัดหาตามผนวกที่แนบ


    4.4 แผนจัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้วตามข้อ 4.3 หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงงวดหรือเดือนในแผนจัดหา ให้รายงานชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ ทบ.ทราบ (ผ่าน กบ.ทบ.) เมื่อ ผบ.ทบ.อนุมัติแล้วจึงจะดำเนินการได้


    4.5 ให้ สบ.ทบ.สำเนาแจกจ่าย นขต.ทบ.ทราบด้วย


ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นชอบด้วยดิริ กรุณาอนุมัติในข้อ 4 ทั้งนี้อยู่ในอำนาจอนุมัติของ ผบ.ทบ.ซึ่งได้มอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(2) สั่งการไว้แล้ว





(ลงชื่อ) พล.ต. วิจิตร    จิตตเสวี






       ( วิจิตร    จิตตเสวี )






      หน.สกบ.ฝกบ.ศปก.ทบ.
กองวิจัย ฯ
โทร.3846
เรียน
ผบ.ทบ.(ผ่าน ผช.เสธ.ทบ.(2))




- เห็นควรอนุมัติตามที่ กบ.ทบ.เสนอในข้อ 4





(ลงชื่อ) พล.ต. ปฐม    เสริมสิน



      


      ( ปฐม    เสริมสิน )



          


       ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.




  


30 ต.ค.23
- อนุมัติตามที่ กบ.ทบ.เสนอในข้อ 4

รับคำสั่ง ผบ.ทบ.


(ลงชื่อ) พล.ท. ปิ่น   ธรรมศรี



       ( ปั่น   ธรรมศรี )



          ผช.ผบ.ทบ.




   30 ต.ค.23
