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Criacao de uma rede de PERT
Imagine que sua empresa decida que todos os seus funcionarios devem
trabalhar em suas casas como teletrabalhadores. Dispensando funcionarios
internos, a empresa quer reduzir despesas administrativas, eliminar chefias
intermediarias, aluguel de espaco e equipamentos de escritorios etc. Para
implantar o home-office, sdo necessarios alguns equipamentos modernos, como
microcomputadores, laptops, maquinas de fax,etc. Os funcionarios deveréo estar
plugados a organizacéo por uma linha telefénica alugada. Digamos que seu
chefe lhe solicite uma rede de PERT para saber do que vocé necessitara para
gue isso ocorra. Algumas fases estao listadas a seguir e vocé devera adicionar
ou subtrair etapas, seqiiencia-las e montar uma rede légica de PERT

e Identificar possiveis departamentos

e Obter propostas de equipamentos

e Sistema pronto para funcionar

e Criar a rede de fluxos de informacéo

e Comprar equipamentos

e Criar acesso a informacao
necessaria no computador

e Treinar pessoas no novo sistema
Implantar o sistema de
computadores

e Criar/modificar o software

e Identificar pessoas nos
departamentos

e Determinar quais arquivos ou
informacdes necessarias para cada
funcionario
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