

Modelo de Implantación del Proyecto:

Fase 1 – Inicio

- Determinar que se debe lograr en el proyecto.
- Definir el objetivo global del proyecto.
- Definir las expectativas generales de los “stakeholders”
- Definir el alcance del proyecto.
- Seleccionar al equipo inicial del proyecto.

Fase 2 – Planeación

- Balancear requerimientos en tiempo, recursos y presupuesto.
- Listar tareas para alcanzar la meta fina. WBS.
- Secunciar las tareas definidas. PERT.
- Definir la Ruta Crítica. CPM.
- Calendarizar. GANTT.
- Aprobación del documento de planeación por los “stakeholders”

Fase 3 – Ejecución

- Junta interna de planeación.
- Kick off con cliente.
- Juntas de avances internas.
- One on One's.
- Juntas de trabajo con cliente.
- Juntas de validación con el cliente.
- Comunicación (reportes) con los “stakeholders”
- Aseguramiento de recursos.

Fase 4 – Control

- Monitoreo de desviaciones.
- Toma de acciones correctivas.
- Recibir cambios al proyecto.
- Recalendarizar si es necesario.
- Adaptar recursos.

Fase 5 – Cierre

- Revisión de resultados.
- Desarrollo del reporte final.
- Desintegrar al equipo.