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 Fazer requisição de compra



 Fazer implantação



 Especificar equipamentos, materiais



Emitir pedidos de compra/contratação



 Executar protótipos



 Reavaliar tarefas críticas



 Programar treinamento



 Realizar treinamento - lav/lab



  Realizar treinamento - sofisticado



 Preparar material didático - sofisticado



 Realizar cotações de preços



 Estimar consumo de mão-de-obra



 Elaborar lista de materiais



 Confirmar recebimento de materiais/serviços



 Planejar os protótipos



 Realizar análises



 Preparar material didático - lav/lab



 Elaborar programa de treinamento



Emitir relatório de validação do processo 

operacional



 Avaliar resultados



 Validar o método analítico



 Realizar os ensaios



 Realizar testes em bancada



Definir o método analítico



 Abrir pré-projetos



Valores-Alvo



Grau de Dificuldade (1=fácil, 5=difícil)



Grau de Novidade (1=atual, 5=inédito)



Importância Relativa



Importância Relativa em barras



 O QUÊs - Requisitos de Processo



 Elaboração de projetos



 Treinamento interno



 Aquisição de material



 Emissão de requisição de compra de 

materiais



 Determinação de tarefas críticas



 Contratação de serviço



 Elaboração de projeto p/ definição de 

produtos envolvidos



Validação de Metodologia analítica



 Execução de Protótipos



 Contratação de pessoal



Valor-Alvo



Grau de Dificuldade (1=fácil, 5=difícil)



Grau de Novidade (1=atual, 5=inédito)



Importância Poderada



Importância Relativa



Importância Relativa em barras
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Fase IV Portão - Planejamento da Produção / 

Operação



(Sorted) 


