

Este trabajo se debe entregar en la brevedad, ya que permite seguir la evolución del proyecto. El grupo debe guardar una copia de lo entregado.

- 1) Realizar lista de tareas a cumplir hasta llegar a la presentación del equipo terminado. Se deberá dar una descripción que identifique claramente a cada tarea.
- 2) Nombrar las tareas con una letra cada una. Completar tabla.
- 3) Asignarle un tiempo de realización a cada tarea, en días - horas y minutos.
- 4) Mediante el uso de un calendario del año en curso, asignarle fecha de inicio y fecha de terminación de cada tarea antes listada. Completar tabla.
- 5) Con la información obtenida en los puntos anteriores, determinar la fecha probable de terminación del proyecto. No posterior a dos semanas antes al cierre del trimestre.

Modelo de tabla a emplear

Grupo:
Fecha de presentación de planificación:

Tarea (Letra)	Descripción de la tarea	Tiempo empleado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Observaciones

Tiempo total empleado:

Fecha de terminación y presentación del proyecto:

NOTA: Se aconseja utilizar una hoja con orientación horizontal.
El proyecto se controlará periódicamente, contrastando con los tiempos declarados en esta planificación. Cualquier variación implicará, ajustar y entregar nuevamente el mismo, por lo cual se aconseja hacerlo en computadora.

Ejemplo de tareas: (Deben ser mas que las aquí mencionadas).

- A- Interpretación del enunciado y hojas de datos LM 386. Listado inicial de materiales.
- B- Búsqueda de componentes electrónicos
- C- Búsqueda de componentes eléctricos
- D- Búsqueda de información impresa (hojas de datos etc.)
- E- Realización de planos iniciales
- F- Verificación de listado de materiales
- G- Ensamble y prueba en protoboard de LM 386 con MIC electret
- H- Diseño del preamplificador (monoetapa)
- I- Diseño del vúmetro
- J- Ensamble del monoetapa y prueba con MIC dinámico + MIC electret
- K- Ensamble y prueba del vúmetro
- L- Ensamble y prueba de auriculares
- M- Puesta a punto y verificación de condiciones pedidas en el enunciado
- N- Realización de informe y planos finales
- O- Primera presentación
- P- Presentación definitiva y aprobación